





ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

# ครูภัณฑ์ “งานโครงการ”

# ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## 1. โครงการ Re-Branch (2.1)

| ชื่องาน  | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน                      |
|--|--------------------|-------------------------------|
| 1. สาขาทีโอปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี <b>พณ.พ.121</b>                                  | 2.92               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว        |
| 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จุดบริการถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ <b>พณ.พ.137 (สิริภัทร)</b> | 2.22               | ชดส.บห. เห็นชอบ<br>18 มี.ค.62 |

## 2. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing / Mobile Booth) (2.6 P1912)

| ชื่องาน  | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน                      |
|--|--------------------|-------------------------------|
| จ้างทำ Mobile Booth (รูปแบบทรงกระปุก) พร้อมปรับปรุงสถานที่ จำนวน 60 แห่ง <b>(ปัญญาสิทธิ์) ปณ.ป.5</b> | 18.00              | รชส.ลค. เห็นชอบ<br>26 มี.ค.62 |

# ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## 3. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement) (2.7 P1907)

| ชื่องาน  | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน                      |
|--|--------------------|-------------------------------|
| ซื้อและพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement) | 11.28              | รอส.ปก. เห็นชอบ<br>22 มี.ค.62 |

## 4. โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch P1948 (2.10)

| ชื่องาน   | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน                   |
|---|--------------------|----------------------------|
| 1. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา<br>พณ.พ.146 (สิริภัทร)              | 1.63               | ฝบอ. เห็นชอบ<br>20 มี.ค.62 |
| 2. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขานนราษฏร์อุทิศ จ.สุราษฎร์ธานี<br>พณ.พ.152 (ปัญญาสิทธิ์) | 0.82               | ฝบอ. เห็นชอบ<br>26 มี.ค.62 |

# ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## 5. โครงการพัฒนาบุคลากร (2.14 P1918)

| ชื่องาน   | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน                   |
|---|--------------------|----------------------------|
| 1. จัดออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (MAL/CTPF) <b>ค.7 (ไววุฒิ)</b> | 0.68               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว     |
| 2. จัดออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร 4D for Transformation <b>ค.021 (อรอุมา)</b>                      | 1.99               | ฝพค. เห็นชอบ<br>29 มี.ค.62 |

## 6. โครงการ Intelligence Training Center (2.16 P1992)

| ชื่องาน  | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน                   |
|--|--------------------|----------------------------|
| จัดออกแบบโครงการ Intelligent Training Center <b>(สิริภัทร) พรบ.1-ค.012</b> | 150.00             | อธส. เห็นชอบ<br>20 มี.ค.62 |

# ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## 7. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server (2.20 P1989)

| ชื่องาน   | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานงาน                    |
|---|--------------------|----------------------------|
| 1. การจ้างพัฒนาระบบ Fax Server เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ LOR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (สำหรับระบบงาน Credit Criteria Processing System ( CCPS ) พณ.พ 46 (ปรารธนา) | 9.60               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว     |
| 2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server พร้อม MA 4 พณ.พ.115 (สุราษฎร์ธานี)  | 24.22              | อธส. เห็นชอบ<br>12 มี.ค.62 |

## 8. โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น (2.23 P1962)

| ชื่องาน                                     | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานงาน                   |
|---|--------------------|---------------------------|
| จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ปช.9 (มรกต) | 89.25              | นำเสนอขอเห็นชอบ 2 ก.พ. 62 |

# ครุภัณฑ์งานโครงการ

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## 9. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ (2.24 P1932)

| ชื่องาน  | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน               |
|--|--------------------|------------------------|
| 1. งานปรับปรุงการแพทย์ชั่วคราว (อาคาร 100 ปี) <b>บด2-001 (มรกด)</b>  | 4.66               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 2. ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราวส่วนที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายธุรกิจ<br>การลงทุน สำนักพหุโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ<br><b>พ.40 (ปัญชลีย์)</b> | 0.57               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

# ครูภัณฑ์

## “งานสับสนูน”

# ครุภัณฑ์งานสนับสนุน

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## 1. งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (3.2 D1937)

| ชื่องาน   | เป็นเงิน (ล้านบาท) | สถานะงาน               |
|---|--------------------|------------------------|
| 1. เข้าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG Blockchain) พ.7 (เกษร) | 4.08               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 2. เข้าใช้บริการระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Base Service) โครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain)         | 0.49               | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

# ครุภัณฑ์งานสนับสนุน

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



## 2. งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน (3.7 D1905)

| ชื่องาน   | เป็นเงิน<br>(ล้านบาท) | สถานะงาน               |
|---|-----------------------|------------------------|
| จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ Omron รองรับบัตร Mastercard ของต่างประเทศ (เกษร) พณ.พ.90 | 2.90                  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

## 3. งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน (3.10 D1970)

| ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   | เป็นเงิน<br>(ล้านบาท) | สถานะงาน                   |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1. ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสิน พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 2 รายการ (มาลี) บด.7<br>1.1 Analog Camera (33.5602 ลบ.)<br>1.2 IP Network Camera (9.6407 ลบ.) | 43.20                 | อธส. เห็นชอบ<br>29 มี.ค.62 |