

การจัดหาพัสดุในภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 2562



ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว		งบประมาณที่ ประหยัดได้		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ		อยู่ระหว่างรอ หน่วยงานเข้า กระบวนการ	
			จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.	ครุภัณฑ์งานประจำ									
	-ฝ่ายการพัสดุจัดหา	61.58 ¹	2.81	4.56	2.64	4.29	56.13	91.15	-	-
	-หน่วยงานจัดหาเอง	68.62 ²	5.24	3.25	-	-	66.39	96.75	-	-
	รวม	130.20								
2.	ครุภัณฑ์งาน โครงการ	8,371.54	572.32	6.84	45.59	0.54	653.37	7.80	7,100.26	84.82
3.	ครุภัณฑ์งาน สนับสนุน	701.17	109.65	15.64	7.85	1.12	81.24	11.59	502.43	71.65
	รวมทั้งสิ้น	9,202.91								

หมายเหตุ¹ มีการปรับลดงบประมาณครุภัณฑ์งานประจำที่ฝ่ายการพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจาก ครุภัณฑ์บางรายการหน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดซื้อไปเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ² ตามหนังสือที่ ปอ.2620/62 ลว. 16 พ.ค.62 อส. อนุมัติงบประมาณ 5.57 ลบ.




ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ครูภัณฑ์ “งานโครงการ”

โครงการ Re-Branch

งบประมาณโครงการ 476.92 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. สาขาท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี (พณ.พ.121)	2.92	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จุดบริการถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (พณ.พ.137)	2.22	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3. จัดออกแบบปรับรูปแบบสาขา Traditional ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง (ค.023)	38.36	นำเสนอขอ เห็นชอบ 28 มิ.ย. 62

โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขา เชิงสังคม (Social Branch)



งบประมาณโครงการ 325.95 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างออกแบบปรับรูปแบบสาขา Social ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง (ค.025)	37.54	นำเสนอขอเห็นชอบ 27 มิ.ย. 62

โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา



งบประมาณโครงการ 190.72 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างปรับปรุงซ่อมแซม สาขาชัยมงคล-ตราด จ.ตราด (บด.004)	0.71	ดำเนินการเรียบร้อย
2. ปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวสาขาหัวหมาก (พ.223)	1.28	ดำเนินการเรียบร้อย
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสาขายางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (บด.003)	0.52	ดำเนินการเรียบร้อย
4. จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค.011)	2.48	ดำเนินการเรียบร้อย
5. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสาขาท่าบ่อ จ.หนองคาย (บด.005)	1.17	ดำเนินการเรียบร้อย
6. สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวล จ.ภูเก็ต (พ.253)	1.29	นำเสนอขออนุมัติ 7 พ.ค.62

โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา



งบประมาณโครงการ 143.70 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซึ้อระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) (พณ.พ.173)	83.65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. เช่าบริการจองคิวออนไลน์ผ่าน Queue Application เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว (พณ.พ.174)	37.15	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. เช่าระบบ GSB Workplace (พณ.พ.189)	5.53	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth)



งบประมาณโครงการ 89.9288 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. จ้างทำ Mobile Booth (รูปแบบทรงกระปุก) พร้อมปรับปรุงสถานที่ จำนวน 60 แห่ง (ปณ.ป.5)	18.00	ดำเนินการ เรียบร้อย
2. จ้างปรับปรุงด้านหน้า Mobile Booth เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) (พณ.ส.009)	2.48	ดำเนินการ เรียบร้อย

โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement)



งบประมาณโครงการ 20 ล้านบาท




ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
ซื้อและพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement)	7.10	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
 ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch



งบประมาณโครงการ 114.65 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ


ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา (พณ.พ.146)	1.61	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
2. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขานนราษฏร์อุทิศ จ.สุราษฎร์ธานี (พณ.พ.152)	0.80	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
3. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขามีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่ (พณ.พ.203)	0.83	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
4. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาเมืองพัทธยา จ.ชลบุรี (พณ.พ.235)	1.48	ดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อย
5. ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับ รถโมบาย (บด.035)	4.13	นำเสนอขออนุมัติ 3 ก.ค.62
6. ซื้อรถเคลื่อนที่ (Mobile) พณ.พ.236	37.50	อธส. เห็นชอบ 12 มิ.ย.62

โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch



งบประมาณโครงการ 114.65 ล้านบาท


ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
7. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาอุดรธานี	1.11	เสนอราคา 9 ก.ค.62
8. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาตลาดยิ่งเจริญ	0.73	เสนอราคา 15 ก.ค.62



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

โครงการพัฒนาระบบ Mobile HR

งบประมาณโครงการ 20 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนกลางและข้อมูล Performance รายบุคคล (พณ.พ.179)	9.99	ดำเนินการ เรียบร้อย

โครงการพัฒนาบุคลากร



งบประมาณโครงการ 52 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ


อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างออกแบบฯ หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (MAL/CTPF)	0.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จ้างออกแบบฯ หลักสูตร 4D for Transformation	1.99	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นนักขาย	3.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Innovation Business Executive Development Program	0.86	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. จ้างออกแบบฯ หลักสูตร GSB GRC Online Pathway	2.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Strategy Development Program และหลักสูตร Leading Innovation Development Program	1.20	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณโครงการ 52 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ หลักสูตร SMEs Credit Pathway	8.99	ชธส.พก.เห็นชอบ 27 มิ.ย.62
8. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ โครงการ อัศวินชุมชน	4.54	ชธส.พก.เห็นชอบ 28 มิ.ย.62
9. จ้างบริการจัดหาข้อมูล สนับสนุนและ ประเมินคุณภาพระบบการเรียนรู้ออนไลน์	1.80	ฝพค. เห็นชอบ 19 มิ.ย.62
10. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร Advance Innovation Talent & Innovation Challenging	0.95	ฝพค. เห็นชอบ 27 มิ.ย.62

โครงการ Intelligence Training Center



งบประมาณโครงการ 1,650 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างออกแบบโครงการ Intelligent Training Center (ค.012)	150.00	ดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

โครงการ IT Infrastructure and Security



งบประมาณโครงการ 328.23 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื่อระบบควบคุมการใช้งานสื่อ บันทึกข้อมูลพิกพา (พณ.ป.016)	5.57	ดำเนินการ เรียบร้อย
2. ซื่อระบบ Document Management System MA. 4 ปี	38.18	อธส. เห็นชอบ 2 ก.ค.62
3. ซื่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) MA. 4 ปี	10.15	รธส.อ.ทส. 20 มิ.ย.62
4. ซื่อระบบ Application monitoring	19.37	อธส. เห็นชอบ 24 มิ.ย.62
5. ซื่อ Web Application Firewall พร้อม MA 4 ปี	24.37	เสนอราคา 8 ส.ค.62

โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

งบประมาณโครงการ 647.73 ล้านบาท




■ ดำเนิการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft ระยะเวลา 3 ปี	263	ดำเนิการเรียบร้อย
2. ซื้อระบบ FTP Server พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี	14.83	คณะกรรมการจัดทำรายงานผล
3. ซื้อระบบ Web Portal 1 ระบบ พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี	14.26	รชส.อ.ทส. เห็นชอบ 25 มิ.ย.62

โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9

งบประมาณโครงการ 15 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9	11.70	ดำเนินการ เรียบร้อย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server



งบประมาณโครงการ 44.67 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. การจ้างพัฒนาระบบ Fax Server เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ LOR MA.4 ปี (สำหรับระบบงาน Credit Criteria Processing System (CCPS)	9.60	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server พร้อม MA 4 (พณ.พ.115)	24.22	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการพัฒนาระบบ Application Fraud Detection



งบประมาณโครงการ 125.30 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1.จ้างพัฒนาระบบงานทรัพย์สินการขาย (พณ.ป38)	72.01	อธส. เห็นชอบ 11 มิ.ย.62
2. ซื้อระบบ ITSM พร้อม MA. 4 ปี	71.64	เสนอราคา 24 ก.ค.62

โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

งบประมาณโครงการ 3,082.79 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร 32 ชั้น (บด.22)	89.25	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการวินิจฉัยตอบรายงานผล

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่



งบประมาณโครงการ 26.33 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
 ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
 ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. งานปรับปรุงการแพทย์ชั่วคราว (อาคาร 100 ปี)	4.66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราวส่วนที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายธุรกิจการลงทุน สำนักงานพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ	0.57	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง อาคารแอสทาร์ ชั้นที่ 11 กรุงเทพฯ (บด.018)	0.48	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อาคาร 3 สนง. กรุงเทพฯ (บด.037)	1.05	รอลงนามสัญญา
5. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 สนง. (บด.06)	4.93	คณะกรรมการรายงานผล
6. ปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ (บด.007)	0.73	รอลงนามสัญญา

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ (ต่อ)



งบประมาณโครงการ 26.33 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)	6.26	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา ราคากลางใหม่
8. จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 สนง.	1.18	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ รายงานผล

โครงการจัดตั้งสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง)

งบประมาณโครงการ 31.78 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อครุภัณฑ์หน้าจอกอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย	1.80	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการ Outsourcing งานบริการเพื่อลดต้นทุน



งบประมาณโครงการ 40.82 ล้านบาท



ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs (บด.26)	34.59	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จ้างพนักงานขับรถ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลา 5 ปี (บด.11)	24.02	รอลงนามสัญญา

โครงการที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อแบบ End to End Process	20.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ	15.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
3. โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ	10.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
4. โครงการรวมศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ	5.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ค.62
5. โครงการพัฒนาระบบเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้	36.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62

โครงการที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
6. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Life Solution	300.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
7. โครงการพัฒนา New Business Platform ร่วมกับพันธมิตร Fintech/VC	350.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ธ.ค.62
8. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment	80.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
9. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity	45.80	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มี.ค.62
10. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันพนักงาน	1.97	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
11. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ AML/CFT	79.00	




ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ครุภัณฑ์ “งานสนับสนุน”

งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน



งบประมาณโครงการ 25 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. เช่าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG Blockchain)	4.08	รอลงนามสัญญา
2. เช่าใช้บริการระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Base Service) โครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain)	0.49	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน L/G	18.58	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth



งบประมาณโครงการ 146.50 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดกิจกรรม Business Connectivity Development Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking สำหรับกลุ่ม ทายาทสินทรัพย์สูง	4.30	รอลงนามสัญญา

งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเงินฝาก



งบประมาณโครงการ 57.90 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ชื่อทองคำรูปพรรณ (พณ.พ.227)	3.22	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรต และโอนเงินตราต่างประเทศ



งบประมาณโครงการ 36.11 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดหน่วยให้บริการด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (พณ.พ.162)	1.31	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

งบประมาณโครงการ 348 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ Omron รองรับบัตร Mastercard ของ ตปท.	2.90	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขบัญชีรูดโอนลูกหนี้ที่ธนาคารจ่ายแทน (Loan Advancement)	6.46	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างพัฒนาระบบ Warning List	5.46	ชดส.วพ. เห็นชอบ 14 มิ.ย.62
4. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการออกบัตรเดบิต Madtercard	5.69	นำเสนอขออนุมัติ 3 ก.ค.62
5. จ้างพัฒนาระบบงาน TFRS 16	9.89	ชดส.วพ. เห็นชอบ 24 มิ.ย.62
6. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบัตร Mastercard	6.39	ชดส.วพ. เห็นชอบ 24 มิ.ย.62

งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน (ต่อ)

งบประมาณโครงการ 348 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor รongรับบัตร Mastercard ของต่างประเทศ	8.64	ชรส.วพ. เห็นชอบ 20 มิ.ย.62

งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า : Enhancing DQS (Data Quality System)



งบประมาณโครงการ 3.26 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (บค.032)	0.52	ดำเนินการ เรียบร้อย

งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ



งบประมาณโครงการ 7.49 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดพัฒนาระบบ TRIA รองรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัย และข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (พรบ.1-ค.010)	7.19	รอลงนามสัญญา

งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน



งบประมาณโครงการ 56.34 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด MA.4 ปี จำนวน 2 รายการ (บด.7) 1.1 Analog Camera(33.5602 ลบ.) 1.2 IP Network Camera(9.6407 ลบ.)	43.2	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน/สาขา (บด.6)	14.66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน (Tablet)




งบประมาณโครงการ 41.87 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
ซื้อ Tablet แบบที่ 2 สำหรับผู้บริหาร	41.12	นำเสนอขอเห็นชอบ 1 ก.ค.62

งบประมาณโครงการ 28.72 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างที่ปรึกษาประเมินทักษะทางการเงิน และการออมของลูกค้า (พณ.พ.214)	6.82	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานสนับสนุนที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่องานสนับสนุน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
1. งานพัฒนากระบวนการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าบุคลากรภาครัฐ (E-Receipt)	2.50	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
2. งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน	5.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มี.ค.62
3. งานยกระดับการจัดการข้อมูลสายงานนโยบายฯ	0.39	