

การจัดหาพัสดุในภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562



ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว		งบประมาณที่ ประหยัดได้		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ		อยู่ระหว่างรอ หน่วยงานเข้า กระบวนการ	
			จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.	ครุภัณฑ์งานประจำ	61.58 ¹	15.53	25.22	18.52	30.07	22.08	44.71	-	-
	-ฝ่ายการพัสดุจัดหา -หน่วยงานจัดหาเอง รวม	68.62 ² 130.20	5.24	3.25	-	-	66.39	96.75	-	-
2.	ครุภัณฑ์งาน โครงการ	8,371.54	584.78	6.98	82.41	0.98	1,594.66	19.05	6,109.59	72.99
3.	ครุภัณฑ์งาน สนับสนุน	701.17	134.45	19.17	8.60	1.23	71.07	10.14	487.05	69.46
	รวมทั้งสิ้น	9,202.91								

หมายเหตุ¹ มีการปรับลดงบประมาณครุภัณฑ์งานประจำที่ฝ่ายการพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจาก ครุภัณฑ์บางรายการหน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดซื้อไปเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ² ตามหนังสือที่ ปอ.2620/62 ลว. 16 พ.ค.62 อตส. อนุมัติงบประมาณ 5.57 ลบ.




ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ครูภัณฑ์ “งานโครงการ”

โครงการ Re-Branch

งบประมาณโครงการ 476.92 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. สาขาท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี (พณ.พ.121)	2.92	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จุดบริการถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (พณ.พ.137)	2.22	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3. จัดออกแบบปรับรูปแบบสาขา Traditional ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง (ค.023)	38.36	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคาากลางใหม่

โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขา เชิงสังคม (Social Branch)



งบประมาณโครงการ 325.95 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดออกแบบปรับรูปแบบสาขา Social ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง (ค.025)	37.54	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลางใหม่

โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา



งบประมาณโครงการ 190.72 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างปรับปรุงซ่อมแซม สาขาชัยมงคล-ตราด จ.ตราด (บด.004)	0.71	ดำเนินการเรียบร้อย
2. ปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวสาขาหัวหมาก (พ.223)	1.28	ดำเนินการเรียบร้อย
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสาขายางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (บด.003)	0.52	ดำเนินการเรียบร้อย
4. จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต (ค.011)	2.48	ดำเนินการเรียบร้อย
5. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสาขาท่าบ่อ จ.หนองคาย (บด.005)	1.17	ดำเนินการเรียบร้อย
6. สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวล จ.ภูเก็ต (พ.253)	1.28	ดำเนินการเรียบร้อย

โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา (ต่อ)



งบประมาณโครงการ 190.72 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ควบคุมหนี้ เขตชุมพร (บด.008)	2.84	รอลงนาม สัญญา
8. ปป.ป้ายชื่อสาขา สนง. ภาค 13 จำนวน 22 สาขา (บด.009)	1.21	เสนอราคา 6 ส.ค.62
9. ปป.ป้ายชื่อสาขา สนง. ภาค 10 จำนวน 18 สาขา (บด.010)	0.97	เสนอราคา 8 ส.ค.62
10. ปป.ป้ายชื่อสาขา สนง. ภาค 12 จำนวน 12 สาขา (บด.011)	0.57	เสนอราคา 6 ส.ค.62

โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา



งบประมาณโครงการ 143.70 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซึ้อระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) (พณ.พ.173)	83.65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. เช่าบริการจองคิวออนไลน์ผ่าน Queue Application เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว (พณ.พ.174)	37.15	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. เช่าระบบ GSB Workplace (พณ.พ.189)	5.53	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้



งบประมาณโครงการ 36 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างทำ Web Application และพัฒนา ระบบควบคุมกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี (พณ.ป.043)	48.39	เสนอราคา 10 ก.ย.62

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth)



งบประมาณโครงการ 89.9288 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. จ้างทำ Mobile Booth (รูปแบบทรงกระปุก) พร้อมปรับปรุงสถานที่ จำนวน 60 แห่ง (ปณ.ป.5)	18.00	ดำเนินการ เรียบร้อย
2. จ้างปรับปรุงด้านหน้า Mobile Booth เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) (พณ.ส.009)	2.48	ดำเนินการ เรียบร้อย
3. เช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook update) ระยะเวลา 5 ปี (พณ.ป.002)	474.00	มีวิจารณ์ นำเสนอ ขออนุมัติร่าง TOR ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement)



งบประมาณโครงการ 20 ล้านบาท




ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
ซื้อและพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement)	7.10	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch



งบประมาณโครงการ 114.65 ล้านบาท




- ดำเนิการจั้จ้งแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจั้จ้ง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงงาน
1. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา (พณ.พ.146)	1.61	ดำเนิการจั้จ้ง เรียบร้อย
2. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขานนราษฏร์อุทิศ จ.สุราษฎร์ธานี (พณ.พ.152)	0.80	ดำเนิการจั้จ้ง เรียบร้อย
3. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขามีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่ (พณ.พ.203)	0.83	ดำเนิการจั้จ้ง เรียบร้อย
4. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (พณ.พ.235)	1.48	ดำเนิการจั้จ้ง เรียบร้อย
5. ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับ รถโมบาย (บด.035)	4.13	นำเสนอขออนุมัติยกเลิก 1 ส.ค.62
6. ซื้อรถเคลื่อนที่ (Mobile) พณ.พ.236	37.30	รอลงนามสัญญา

โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch



งบประมาณโครงการ 114.65 ล้านบาท




- ดำเนิการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาอุดรธานี	0.97	ดำเนิการเรียบร้อย
8. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาตลาดยิ่งเจริญ	0.65	รอลงนามสัญญา
9. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาถนนจอมพล	1.80	เปิดซอง 6 ส.ค.62
10. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาหัวหิน	0.94	รอลงนามสัญญา
11. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาสยามพารากอน	0.66	เปิดซอง 14 ส.ค.62

โครงการพัฒนาระบบ Mobile HR

งบประมาณโครงการ 20 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนกลางและข้อมูล Performance รายบุคคล (พณ.พ.179)	9.99	ดำเนินการ เรียบร้อย

โครงการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณโครงการ 52 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ


อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างออกแบบฯ หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (MAL/CTPF)	0.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จ้างออกแบบฯ หลักสูตร 4D for Transformation	1.99	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นนักขาย	3.68	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Innovation Business Executive Development Program	0.86	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. จ้างออกแบบฯ หลักสูตร GSB GRC Online Pathway	2.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Strategy Development Program และหลักสูตร Leading Innovation Development Program	1.20	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณโครงการ 52 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
7. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ หลักสูตร SMEs Credit Pathway	8.99	ชชส.พก.เห็นชอบ 27 มิ.ย.62
8. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ โครงการ อัศวินชุมชน	4.54	นำเสนออนุมัติ 26 ก.ค.62
9. จ้างบริการจัดหาข้อมูล สนับสนุนและ ประเมินคุณภาพระบบการเรียนรู้ออนไลน์	1.80	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำรายงานผล
10. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร Advance Innovation Talent & Innovation Challenging	0.95	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการ Intelligence Training Center



งบประมาณโครงการ 1,650 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
จ้างออกแบบโครงการ Intelligent Training Center (ค.012)	150.00	ยื่นเสนอราคา 2 ก.ย.62

โครงการ IT Infrastructure and Security



งบประมาณโครงการ 328.23 ล้านบาท




ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื่อระบบควบคุมการใช้งานสื่อ บันทึกข้อมูลพิกพา (พณ.ป.016)	5.57	ดำเนินการ เรียบร้อย
2. ซื่อระบบ Document Management System MA. 4 ปี	38.18	เสนอราคา 16 ส.ค.62
3. ซื่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) MA. 4 ปี	10.15	เสนอราคา 7 ส.ค.62
4. ซื่อระบบ Application monitoring MA. 4 ปี	19.37	เสนอราคา 13 ส.ค.62
5. ซื่อ Web Application Firewall พร้อม MA 4 ปี	24.37	เสนอราคา 8 ส.ค.62
6. ซื่อระบบ Mobile Device Management MA 4 ปี	28.80	เสนอราคา 2 ก.ย.62
7. ซื่ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System MA. 4 ปี	66.67	เสนอราคา 29 ส.ค.62

โครงการ IT Infrastructure and Security (ต่อ)



งบประมาณโครงการ 328.23 ล้านบาท 5.57




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
8. ซึ่ระบบตรวจสอบความปลอดภัย Source Code MA. 4 ปี	18.07	เสนอราคา 19 ส.ค.62

โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์




งบประมาณโครงการ 647.73 ล้านบาท



ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานงาน
1. ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft ระยะเวลา 3 ปี	263	ดำเนินการเรียบร้อย
2. ซื้อระบบ FTP Server พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี	14.83	รอลงนามสัญญา
3. ซื้อระบบ Web Portal 1 ระบบ พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี	14.26	เสนอราคา 27 ส.ค.62
4. เช่าใช้บริการ Private Cloud ทดแทนระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 5 ปี	300	ประชาพิจารณ์ 5-8 ส.ค.62

โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9

งบประมาณโครงการ 15 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ งบประมาณที่ประหยัดได้

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9	11.70	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server



งบประมาณโครงการ 44.67 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. การจ้างพัฒนาระบบ Fax Server เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ LOR MA.4 ปี (สำหรับระบบงาน Credit Criteria Processing System (CCPS)	9.60	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server พร้อม MA 4 (พณ.พ.115)	24.22	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการ จัดหาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ AML/CFT



งบประมาณโครงการ 79 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณที่ประหยัดได้

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT (Module : AML)	67.87	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการพัฒนาระบบ Application Fraud Detection



งบประมาณโครงการ 125.30 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1.จ้างพัฒนาระบบงานทรัพย์สินการขาย (พณ.ป38)	72.01	เสนอราคา 20 ส.ค.62
2. ซื่อระบบ ITSM พร้อม MA. 4 ปี	71.64	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ ทำรายงานผล

โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

งบประมาณโครงการ 3,082.79 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร 32 ชั้น (บด.22)	89.25	อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่



งบประมาณโครงการ 26.33 ล้านบาท




■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
 ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
 ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. งานปรับปรุงการแพทย์ชั่วคราว (อาคาร 100 ปี)	4.66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราวส่วนที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายธุรกิจการลงทุน สำนักงานพลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ	0.57	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง อาคารแอสทาร์ ชั้นที่ 11 กรุงเทพฯ (บด.018)	0.48	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อาคาร 3 สนง. กรุงเทพฯ (บด.037)	1.05	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 สนง. (บด.06)	4.93	รอลงนามสัญญา
6. ปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ (บด.007)	0.73	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ (ต่อ)



งบประมาณโครงการ 26.33 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)	6.26	อยู่ระหว่างหน่วยงาน จัดทำรายงานขอ เห็นชอบใหม่ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงราคา กลาง
8. จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 สนง.	1.18	รอลงนามสัญญา

โครงการจัดตั้งสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง)



งบประมาณโครงการ 31.78 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อครุภัณฑ์หน้าจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย	1.80	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อแบบ End to End Process	20.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ	15.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
3. โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ	10.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
4. โครงการรวมศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ	5.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ค.62
5. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Life Solution	300.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ก.ย.62
6. โครงการพัฒนา New Business Platform ร่วมกับพันธมิตร Fintech/VC	350.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน ธ.ค.62

โครงการที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
7. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment	80.00	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
8. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity	45.80	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มี.ค.62
9. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันพนักงาน	1.97	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62




ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ครุภัณฑ์ “งานสนับสนุน”

งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน



งบประมาณโครงการ 25 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. เช่าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG Blockchain)	4.08	รอลงนามสัญญา
2. เช่าใช้บริการระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Base Service) โครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain)	0.49	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน L/G	18.58	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth



งบประมาณโครงการ 146.50 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จัดกิจกรรม Business Connectivity Development Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking สำหรับกลุ่ม ทายาทสินทรัพย์สูง	4.30	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเงินฝาก



งบประมาณโครงการ 57.90 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ชื่อทองคำรูปพรรณ (พณ.พ.227)	3.22	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรต และโอนเงินตราต่างประเทศ



งบประมาณโครงการ 36.11 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดหน่วยให้บริการด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (พณ.พ.162)	1.31	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน



งบประมาณโครงการ 5 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application : PLEARN (Wisdom on Mobile) (จ.006)	5.00	ชธส.พก เห็นชอบ 5 ส.ค.62

งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน

งบประมาณโครงการ 348 ล้านบาท



ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ Omron รองรับบัตร Mastercard ของ ตปท.	2.90	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. จ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขบัญชีรูดโอนลูกหนี้ที่ธนาคารจ่ายแทน (Loan Advancement)	6.46	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. จ้างพัฒนาระบบ Warning List	5.46	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจเอกสารทำรายงานผล
4. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการออกบัตรเดบิต Madtercard	5.69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. จ้างพัฒนาระบบงาน TFRS 16	9.89	เสนอราคา 19 ส.ค.62
6. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบัตร Mastercard	6.39	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน (ต่อ)



งบประมาณโครงการ 348 ล้านบาท




- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
7. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor รองรับบัตร Mastercard ของ ต่างประเทศ	8.64	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการ PTT Direct Approve	8.60	รอลงนามสัญญา

งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า : Enhancing DQS (Data Quality System)



งบประมาณโครงการ 3.26 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ ■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (บค.032)	0.52	ดำเนินการ เรียบร้อย

งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ



งบประมาณโครงการ 7.49 ล้านบาท




ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
จ้างพัฒนาระบบ TRIA รองรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัย และข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (พรบ.1-ค.010)	7.19	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน



งบประมาณโครงการ 56.34 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง


■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด MA.4 ปี จำนวน 2 รายการ (บด.7) 1.1 Analog Camera(33.5602 ลบ.) 1.2 IP Network Camera(9.6407 ลบ.)	43.2	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน/สาขา (บด.6)	14.66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน (Tablet)




งบประมาณโครงการ 41.87 ล้านบาท



- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง
- งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
ซื้อ Tablet แบบที่ 2 สำหรับผู้บริหาร	41.12	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างนำเสนอยกเลิก

งบประมาณโครงการ 28.72 ล้านบาท



■ ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ

■ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง

■ งบประมาณคงเหลือ

ชื่องาน	เป็นเงิน (ล้านบาท)	สถานะงาน
1. จ้างที่ปรึกษาประเมินทักษะทางการเงิน และการออมของลูกค้า (พณ.พ.214)	6.82	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งานสนับสนุนที่อยู่ระหว่างรอเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



ชื่องานสนับสนุน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด
1. งานพัฒนากระบวนการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าบุคลากรภาครัฐ (E-Receipt)	2.50	ลงนามสัญญาภายใน เดือน มิ.ย.62
2. งานยกระดับการจัดการข้อมูลสายงานนโยบายฯ	0.39	