



ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
1	งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. โຕีะ-เก้าอี้ 1.1 200120 โຕีะทำงานผู้บริหาร - ส่วนกลาง 1.2 E20101 โຕีะทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.3 E20102 โຕีะทำงานระดับปฏิบัติการ - 9107 ส่วนข้อมูลกลาง 1.4 E20111 โຕีะทำงานผู้บริหารระดับต้น - 9107 ส่วนข้อมูลกลาง 1.5 E20301 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.6 E20313 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร - ส่วนกลาง 1.7 E20314 เก้าอี้ทำงานผู้บริหารฝ่าย - 9210 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ - 9011 หน่วยขึ้นฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และตลาดสินเชือลูกค้าบุคคล - 9291 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน - 9307 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายปฏิบัติและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน - 9068 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	11 76 15 3 231 74 1 1 1 1 1	จัดซื้อพร้อมกัน วงเงินรวม 2.1686 ลบ. บด.45 (วาทิต)	2.1686 ลบ.	ชธส.บท. 31 ก.ค.62	ผพต. 17 ก.ย.62 1.38 ลบ.	พรบ.02-60/2562	60 วัน	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		2. ตู้								
		2.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน - ส่วนกลาง - สาขา	8 644							
		2.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก - 9527 ส่วนงานประชุม 1 - สาขา	1 655							
		2.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ลื่นชัก - สาขา	34							
		2.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลื่นชัก - สาขา	37	ซื้อรวมกัน วงเงินรวม 10.5889 ลบ. บค.14 (วาทิต)	10.1019 ลบ.	รธส.ปก. 15 พ.ค.62	ชธส.บพ. 28 มิ.ย.62 5.75 ลบ.	พรบ.02-38/2562 สว. 1 ส.ค.62	120 วัน	
		2.5 E20506 ตู้เก็บเอกสาร - ส่วนกลาง - สาขา	10 118							
		2.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ) - ส่วนกลาง - สาขา	8 196							
		2.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก) - 9714 ส่วนธนาคารโรงเรียน - สาขา	1 114							

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		3. เครื่องนับธนบัตร 3.1 201801 เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น - สาขา 3.2 201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ (สำหรับสาขา) - สาขา 4. 201821 เครื่องนับคัดเหรียญ (สำหรับสาขา)	151 134	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 18.4270 ลบ. บค.17 (ไววุฒิ)	18.0116 ลบ.	รตส.ปก. 21 พ.ค.62		ชธส.บท. 31 ก.ค.62 6.9700 ลบ.	พรบ.02-44/2562 ลว. 10 ก.ย.62 	60 วัน
		- สาขา 5. E20606 เครื่องโทรสาร - ส่วนกลาง - สาขา 6. 300692 LCD โปรเจคเตอร์ - ส่วนกลาง - สาขา	136 19 87 27 50	5.9568 ลบ. บค.15 (มาลี) - จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 1.0070 ลบ. e-market (อรอุมา) - จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 2.1714 ลบ.	3.6856 ลบ.	เปลี่ยนวิธีดำเนินการเป็น ประกวดราคาฯ		(คาดว่าภายใน ต.ค.) ฝพต. 5 เม.ย.62 0.1588 ลบ. ฝพต. 11 เม.ย.62 1.4583 ลบ.	พรบ.02-9/2562 ลว.7 พ.ค.62 พรบ.02-13/2562 14 พ.ค. 62	60 วัน 60 วัน
		7. 203160 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ - สาขา	38	e-market (สุรางค์รัตน์) วงเงิน 1.1700 ลบ. บค.039 (ไกรศรี)	1.1025 ลบ.	ฝพต. (3) 26 ก.ค. 62		ฝพต. 2 ก.ย.62 1.09986 ลบ.	พรบ. 02-52/2562 25 ก.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
1.2	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. 300201 PC แบบที่ 1 - ส่วนกลาง	125	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 22.6620 ลบ.	22.6620 ลบ.	อธส.	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล เนื่องจาก PC ไม่มีผู้มีความสมบัติผ่านตาม เงื่อนไขธนาคาร			(คาดว่าภายใน ต.ค.)
		2. 300202 PC แบบที่ 2 - ส่วนกลาง	86							
		3. 300210 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1 - ส่วนกลาง	424							
		- สาขา	367	บด.16 (สุรางค์รัตน์)						
		4. 300211 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2 - ส่วนกลาง - สาขา	87 6							
		5. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี - ส่วนกลาง - สาขา	21 14	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 0.3500 ลบ.		ฝพด.	ฝพด.	พรบ.02-2/62	60 วัน	
		6. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MAT - ส่วนกลาง	6	วงเงิน 0.1380 ลบ.		รฝพด.จัดหาพัสดุ	รฝพด.จัดหาพัสดุ	พรบ.2-5/62	60 วัน	
		7. 300640 SCANNER - ส่วนกลาง - สาขา	6 3	- จัดซื้อรวมกัน		ฝพด.	ฝพด.	พรบ.02-3/62	60 วัน	
		8. 300641 เครื่อง Scanner พิเศษ - ส่วนกลาง - สาขา	29 27	วงเงินรวม 1.7860 ลบ.	1.7860 ลบ.	24 มค 62	26 ก.พ.62	22 มี.ค.62		
				บด.21 (อรอุมา)				0.7458 ลบ.		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
		9. 300682 UPS ขนาด 2 KVA								
		- ส่วนกลาง	27	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 0.6100 ลบ. บด.24 (วิทยา)	0.6100 ลบ.	11 มิ.ย.62	0.37122 ลบ.	ฟพด. 23 ก.ย.62	ฟพด. 23 ก.ย.62	พรบ.2-36/2562
		10. 300683 UPS ขนาด 3 KVA	7							
		- ส่วนกลาง								
1.3	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (หน่วยงาน ดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ - 2500 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 6 2. E20222 โต๊ะเอนกประสงค์ - 6000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 17 3. 200970 เก้าอี้รับรองลูกค้า(แบบแถว) - 7501 สาขาอำนาจเจริญ - 0902 สาขาบ้านโป่ง 4. E20401 เก้าอี้ประชุม - 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4 - 0200 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 5 - 5900 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 16 5. E20411 เก้าอี้รับรองลูกค้า - 8299 ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2 6. E20313 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร - 9721 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร 7. E20402 เก้าอี้ประชุมพิเศษ - 6000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 17	25 51 10 12 30 50 40 30 20 100	0.1375 0.1020 0.1070 0.1284 0.1050 0.1750 0.1400 0.1080 0.1200 0.1000				0.1312	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		8. 202432 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000BTU - 2401 สาขาตราด	3	0.1344						
		9. 202493 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=26000 BTU - 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารอมสินภาค 10 - 4401 สาขาอุบลราชธานี	3 6	0.1086 0.2172						
		10. 202442 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000 - 2103 สาขาสดหีบ	2	0.1048						
		11. 202444 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=32000 BTU - 4202 สาขาเชียงใหม่	3	0.1269						
		12. 202445 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=36000 BTU - 9074 สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 3	8	0.3760						
		13. 202447 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=36000 BTU - 1401 สาขาอ่างทอง - 3501 สาขาลำปาง	2 3	0.1152 0.1728						
		14. 202460 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=44000 BTU - 5101 สาขามหาสารคาม - 7301 สาขามุกดาหาร - 8255 ธนาคารอมสินเขตมหาสารคาม - 4605 สาขาปราสาท - 4703 สาขาลำปลายมาศ - 8858 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนครราชสีมา - 0400 หน่วยขึ้นตรงธนาคารอมสินภาค 14 - 0415 สาขาเจ้าพระหม - 8860 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพระนครศรีฯ 1	5 3 3 4 4 3 6 3 3	0.2665 0.1599 0.1599 0.2132 0.2132 0.1599 0.3198 0.1599 0.1599					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		- 6108 สาขาทุ่งตะโก	4	0.2132						
		- 8285 ธนาคารอมสินเขตภูเก็ต	3	0.1599						
		- 2602 สาขาสุวรรณโลก	4	0.2132					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		- 8236 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 - 8237 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 - 3801 สาขาแพร่ - 3905 สาขาท่าวังผา 15. 202462 เครื่องปรับอากาศ-ฝั๋งฝ้า>=44000 BTU - 0901 สาขาราชบุรี - 0203 สาขาบางบัวทอง 16. 202465 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=48000 BTU - 5402 สาขาสว่างแดนดิน - 0008 สาขาเพชรบุรี 17. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง 18. 203407 โทรศัพท์อื่นๆ - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์	3 6 4 5 6 2 4 2 350 6	0.1599 0.3198 0.2132 0.2665 0.3984 0.1328 0.2236 0.1118 0.4200 0.2568					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		19. 203592 อุปกรณ์เครื่องภาพอื่นๆ - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ 20. 204007 ครุภัณฑ์อื่นๆ - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ 21. 202890 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่นๆ - 9525 ส่วนอำนวยการ	1 7 4	0.3050 0.1280 0.1300						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		22. 202601 เครื่องมือแพทย์ - 9709 ส่วนบริการทางการแพทย์	3	0.2376						
		23. E20803 ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน - 9749 ส่วนรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	156	0.3900						
		24. 203301 ตู้โทรศัพท์ - 0105 สาขามีนบุรี	2	0.1052						
		25. 201691 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตัว - สาขา	123	- ฝ่ายบริหารงานสาขาเป็น ผู้ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวม ของธนาคาร วงเงินรวม 11.9679 ล้านบาท						
		26. 203302 ตู้โทรศัพท์								
		- 9095 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบริการ	14	5.5726		ชธส.ปป. 25 มิ.ย.62		ชธส.ปป. 22 ก.ค. 62	พณ.พ. 02-41/2562	
								2.8359 ลบ.	ลว. 1 ส.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2	งานโครงการ 2.1 โครงการ Re-Branch 2.1.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการสาขา (Traditional Branch) P1902 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา และ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. สาขาท็อปส์ พลาซ่า สิ่งบุรี พณ.พ.121 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จุดบริการถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ พณ.พ.137 (สิริกัทร) 3. จ้างออกแบบปรับรูปแบบสาขา Traditional ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง ค.023 (มรกต)	81.1900 395.7650	2.9640 ลบ.	ชรส.บพ. 8 มี.ค.62		ชรส.บพ. 20 มี.ค.62 2.9200 ลบ.	พณ.พ. 01-4/2562 ลว. 25 มี.ค.62	30 วัน
				2.2230 ลบ.	ชรส.บพ. 18 มี.ค.62		ชรส.บพ. 12 เม.ย.62 2.1800 ลบ.	พณ.พ. 01-8/2562 ลว. 2 พ.ค.62	
				38.3620 ลบ.	นำเสนอขอ เห็นชอบ 30 กย 62				
	2.1.2 โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา และ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐาน รากและสนับสนุนนโยบายรัฐ	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. จ้างออกแบบการปรับรูปแบบสาขา Social ตามโครงการ Re Branch/Re Model จำนวน 100 แห่ง ค.25 (วิทยา)	49.9500 276.0000	37.54 ลบ.	นำเสนอขอ เห็นชอบ 1 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน							
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน		
2.2 โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายตัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา P1915 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ครูภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร	1. จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต ค.011 (วิทยา)	22.3750						60 วัน		
			168.3479	2.4778 ลบ.	ชธส.บท. 4 เม.ย.62		ชธส.บท. 28 พ.ค.62 2.4778 ลบ.	พรบ.03-91/62 ลว. 26 มิ.ย.62			
				0.8178 ลบ.	ฝบอ. 11 เม.ย.62		ฝบอ. 9 พ.ค.62 0.7089 ลบ.	พรบ.01-10/62 ลว. 27 พ.ค.62		45 วัน	
				1.486 ลบ.	1.4860 ลบ.	ฝบอ. 9 พ.ค.62		ฝบอ. 5 มิ.ย.62 1.1749 ลบ.		พรบ.01-17/62 ลว. 24 มิ.ย.62	100 วัน
				1.28 ลบ.		ฝบอ. 13 พ.ค.62		ฝบอ. 24 พ.ค.62 1.28 ลบ.		พณ.พ.01-13/62 ลว. 5 มิ.ย.62	30 วัน
				3.37 ลบ.		ชธส.บท. 24 มิ.ย.62		ชธส.บท. 31 ก.ค.62 2.84 ลบ.		พรบ.01-29/62 ลว. 23 ส.ค.62	
				1.28 ลบ.		ฝบอ. 5 มิ.ย.62		ฝบอ. 10 มิ.ย.62 1.28 ลบ.		พณ.พ.01-16/62 ลว. 10 มิ.ย.62	25 วัน

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสาขาเขตตลาด จ.กาฬสินธุ์ บด.003 (ปัญชสิทธิ์)	0.6500 ลบ.	ฝบอ. 2 เม.ย.62		ฝบอ. 15 พ.ค.62 0.58 ลบ.	พรบ.01-12/62 ลว. 29 พ.ค.62	80 วัน	
		8. ปป.ป้ายชื่อสาขา สำนักงานภาค 13 จำนวน 22 สาขา บด. 009 (ปัญชสิทธิ์)	1.21 ลบ.	ฝบอ. 25 ก.ค.62		ฝบอ. 23 ส.ค.62 0.99 ลบ.			
		9. ปป.ป้ายชื่อสาขา สำนักงานภาค 10 จำนวน 18 สาขา บด. 010 (สิริภัทร)	0.97 ลบ.	ฝบอ. 26 ก.ค.62		ฝบอ. 27 ส.ค.62 0.72 ลบ.	พรบ.03-166/62 ลว. 10 ก.ย.62		
		10. ปป.ป้ายชื่อสาขา สำนักงานภาค 12 จำนวน 12 สาขา บด. 011 (มรกต)	0.57 ลบ.	ฝบอ. 25 ก.ค.62		ฝบอ. 20 ส.ค.62 0.48 ลบ.			
		11. ปป.ซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค 18 จ.สงขลา บด.017 (วิทยา)	2.30 ลบ.						
		12. ปป.พท.สาขาร่องขุน จ.เชียงราย พณ.ป.057 (วิทยา)	6.78 ลบ.	ขรต.บพ. 21 ส.ค.62	เสนอราคา 16 ต.ค.62				
		13. ปป.พท.สำนักงานศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบ้าน จ. ปาน พณ.ส.021 (ปัญชสิทธิ์)	1.245 ลบ.	ฝบอ. 25 ก.ย.62	เปิดซอง 16 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.3 โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา	โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสาขา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา	1. ซื่อระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) พณ.พ.173 (ปรารถนา)	143.6977	90.4080 ลบ.	อธส. 10 พ.ค.62		ธส.อ.บส. ปท.อธส. 29 พ.ค.62 83.65 ลบ.	พณ.พ.02-29/62 ลว. 7 มิ.ย.62	
				44.6485	ธส.อ.บส. 28 พ.ค.62		อธส. 24 มิ.ย.62 37.15 ลบ.	พณ.พ.04-26/62 ลว. 27 มิ.ย.62	
				5.5347 ลบ.	ชธส.กข. 21 พ.ค.62		ชธส.กข. 7 มิ.ย.62 5.53 ลบ.	พณ.พ.04-21/62 ลว. 21 มิ.ย.62	
				35.59 ลบ.	อธส. 11 ก.ย.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.4 โครงการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ 2.4.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการลีนเชื่อแบบ End to End Process P1925 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กลุ่มบริหารความเสี่ยง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความ เสี่ยง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20.0000						
	2.4.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ P1927 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15.0000						
	2.4.3 โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ P1922 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานบริหารงานกลาง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10.0000						
	2.4.4 โครงการรวมศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานปฏิบัติการลูกค้า ธุรกิจและภาครัฐ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u>	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5.0000						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และภาครัฐ								
	2.5 โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ P1918 1969 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้ / ฝ่ายคดี / ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย / ฝ่ายบริหารคดี <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหาร หนี้และกฎหมาย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จ้างทำ Web Application และพัฒนาระบบควบคุม กระบวนการทางกฎหมาย พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.043 (เกษร)	36.0000	48.39 ลบ.	อสส. 18 ก.ค.62		อสส. 18 ก.ย.62 32.58 ลบ.	พณ.ป.03-186/62 พณ.ป.03-187/62 ลว. 30 ก.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.6 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing / Mobile Booth) P1912 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการโครงการ	1. จ้างทำ Mobile Booth (รูปแบบทรงกระปุก) พร้อมปรับปรุง สถานที่ จำนวน 60 แห่ง ปณ.ป.5 (ปัญชลิย์) 2. จ้างปรับปรุงด้านหน้า Mobile Booth เครื่องถอนเงิน อัตโนมัติ (ATM) พณ.ส.009 (ปัญชลิย์)	89.9288	18.00 ลบ.	รตส.ลค. 26 มี.ค.62		รตส.ลค. 7 มิ.ย.62 12.20 ลบ.	พณ.ป.03-106/62 ลว. 27 มิ.ย.62	
				3.60 ลบ.	ชตส.ปบ. 17 เม.ย.62		ชตส.ปบ. 5 มิ.ย.62 2.48 ลบ.	พณ.ส.03-103 ลว. 5 ก.ค.62	
	ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	3. เข้าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องปรับสมุดเงินฝาก อัตโนมัติ (Passbook update) ระยะเวลา 5 ปี พณ.ป.002 (สุ รางค์รัตน์)		474 ลบ.	รตส.อ.บส. ปท.อรส. 9 ก.ค.62	เสนอราคา 9 ต.ค.62			
	2.7 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุ และสัญญา (Smart Procurement) P1907 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายการพัสดุ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ระบบงาน ซื้อและพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบงานบริหารจัดการพัสดุและ สัญญา (Smart Procurement)	20.0000 20.0000		รตส.ปภ. 22 มี.ค.62		ชตส.ปท. 18 เม.ย.62	พรบ.02-21/62 30 เม.ย.62	300 วัน
							7.10 ลบ.		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	<p>2.8 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Life Solution P1950</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking</p> <p><u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. เช่า Software Facial Recognition System ระยะเวลา 3 ปี พณ.ป.046 (เกษร)</p>	300.0000	51.36 ลบ.	อธส. 10 ก.ย.62	เปิดซอง 27 พ.ย.62			
	<p>2.9 โครงการพัฒนา New Business Platform ร่วมกับพันธมิตร Fintech/VC P1972</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจการลงทุน</p> <p><u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน</p>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>	350.0000						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.10 โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch P1948 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สายงานกิจการสาขา / ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง / ฝ่ายบริการ กลาง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร	1. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา พณ.พ.146 (สิริภัทร)	84.2456 30.4000	1.6290 ลบ.	ฝบอ. 20 มี.ค.62		ฝบอ. 9 เม.ย.62 1.6100 ลบ.	พรบ.2-14/2562 ลาว. 7 พ.ค.62	105 วัน
		2. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขานนราชภัฏรัุทศ จ.สุ ราษฎร์ธานี พณ.พ.152 (ปัญชลีย์)	0.8170 ลบ.	ฝบอ. 26 มี.ค.62		ฝบอ. 17 เม.ย.62 0.8000 ลบ.	พณ.พ. 01-5/2562 ลาว. 25 เม.ย.62	45 วัน	
		3. ซื่อชุดคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับรถโมบาย ส.19 (ปรารถนา)	4.1256 ลบ.	อธส. 24 ก.ย.62	เสนอราคา 22 ต.ค.62				
		4. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขามีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่ พณ.พ.203 (มรกต)	0.8366 ลบ.	ฝบอ. 25 เม.ย.62		ฝบอ. 9 พ.ค.62 0.83 ลบ.	พณ.พ. 01-9/2562 ลาว. 23 พ.ค.62	35 วัน	
		5. ซื่อรถเคลื่อนที่ (Mobile) พณ.พ.236 (มาลี)	37.5000 ลบ.	อธส. 12 มิ.ย.62		อธส. 26 ก.ค.62 37.30 ลบ.	พณ.พ.02-43/62 ลาว 9 ส.ค.62		
		6. ปป.พท.เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาเมืองพิทยา จ.ชลบุรี พณ.พ.235 (มรกต)	1.5070 ลบ.	ฝบอ. 23 พ.ค.62		ฝบอ. 5 มิ.ย.62 1.48 ลบ.	พณ.พ.01-15/62 ลาว. 13 มิ.ย.62		
		7. ปป.พท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาอุดรธานี จ.อุดรธานี ส. 14 (มรกต)	1.11 ลบ.	ฝบอ. 20 มิ.ย.62		ฝบอ. 11 ก.ค.62 0.97 ลบ.	พณ.ส.01-19/62 ลาว. 23 ก.ค.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		8. ปป.พท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาตลาดยิ่งเจริญ ส.15 (วิทยา)		0.73 ลบ.	ฝบอ. 20 มิ.ย.62		ฝบอ. 24 ก.ค.62 0.65 ลบ.	พณ.ส.01-26/62 ลว. 9 ส.ค.62	
		9. ปป.พท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาถนนจอมพล จ. นครราชสีมา ส.016 (สิริภัทร)		1.80 ลบ.	ฝบอ. 8 ก.ค.62		ฝบอ. 15 ส.ค.62 1.44 ลบ.	พณ.ส.01-31/62 ลว. 30 ส.ค.62	
		10. ปป.พท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาหัวหิน ส.008 (ปัญชลีย์)		0.94 ลบ.	ฝบอ. 4 ก.ค.62		ฝบอ. 5 ส.ค.62 0.79 ลบ.	พณ.ส.01-30/62 ลว. 16 ส.ค.62	45 วัน
		11. ปป.พท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาสยามพารากอน ส.017 (มรดก)		0.66 ลบ.	ฝบอ. 24 ก.ค.62		ฝบอ. 19 ส.ค.62 0.65 ลบ.	พณ.ส.01-32/62 ลว. 23 ส.ค.62	45 วัน
		12. ปป.พท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาเดอะมอลล์ บางแค กทม. พณ.ส.020 (วิทยา)		1.06 ลบ.	ฝบอ. 24 ก.ย.62	เปิดซอง 21 ต.ค.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	<p>2.11 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment P1933</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และ</p> <p>ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>ผู้อำนวยการโครงการ</u></p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</p> <p>สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. ซื้อระบบ PromptPay Gateway เพื่อรองรับบริการโอนเงิน และชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ISO20022 พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี พณ.พ.284 (ปรารถนา)</p>	80.0000	72.33 ลบ.	<p>อธส.</p> <p>16 ก.ย.62</p>				
	<p>2.12 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity P1981</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และ ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>ผู้อำนวยการโครงการ</u></p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</p> <p>สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. ซื้อ Hardware สำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับ NDID พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.039 (สุรางค์รัตน์)</p>	45.8000	30.49 ลบ.	<p>อธส.</p> <p>16 ก.ย.62</p>				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.13	โครงการพัฒนาระบบ Mobile HR P1957 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร / ฝ่ายบริหารสัดส่วน ธุรกิจ และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จัดพัฒนาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงผลข้อมูล ผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและข้อมูล Performance รายบุคคล พณ.พ.179 (สุรางค์รัตน์)	20.0000	9.9934 ลบ.	ชธส.วพ. 10 เม.ย.62		ชธส.วพ. 23 พ.ค.62 9.9981 ลบ.	พณ.พ. 03-86/2562 ลว. 31 พ.ค.62	30 วัน
2.14	โครงการพัฒนาบุคลากร P1918 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ e-Learning / e-Teasting 1. จัดออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (AML/CTPF) ค.7 (ไววุฒิ) 2. จัดออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร 4D for Transformation ค.021 (อรอุมา) 3. จัดออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ชุดหลักสูตร GSB GRC Online Pathway จ.055 (มาลี)	52.0000	0.6750 ลบ.	ฝพค. 12 ก.พ.62		ฝพค. 18 มี.ค.62 0.6750 ลบ.	พรบ.1-117/62 ลว. 5 เม.ย.62	30 วัน
				1.9891 ลบ.	ฝพค. 29 มี.ค.62		ฝพค. 10 พ.ค.62 1.978 ลบ.	พรบ.03-81/62 ลว. 5 มิ.ย.62	
				2.00 ลบ.	ฝพค. 30 เม.ย.62		ฝพค. 9 พ.ค.62 2.00 ลบ.	พรบ.1-225/62 ลว. 24 มิ.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		12. หลักสูตร สมรรถนะประจำตำแหน่ง (Functional Competency) พรบ.1-ค.043 (ไววุฒิ)		7.36 ลบ.	ชรส.พท. 16 ส.ค.62		ชรส.พท. 12 ก.ย.62 7.2970 ลบ.	พรบ.03-197/62	
		13. หลักสูตร Integrative Skill-Preparation (ISP) และ Comprehensive Skill-Preparation (CSP) จ.008 (มาลี)		1.47 ลบ.	ฝพค. 24 ก.ค.62		ฝพค. 9 ส.ค.62 1.47 ลบ.	พรบ.1-30/62 ลว. 20 ส.ค.62	
		14. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Leadership for Executive และ Leadership in Digital ERA จ.011 (อรรธรรม)		0.84 ลบ.	ฝพค. 23 ส.ค.62		ฝพค. 11 ก.ย.62 0.8360 ลบ.	พรบ.1-339/62 ลว. 19 ก.ย.62	
		15. จ้างบริการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Boot Camp จ.013 (วาทิศ)		1.06 ลบ.	ฝบข. 6 ก.ย.62		ฝบข. 20 ก.ย.62 1.0 ลบ.		
		16. จ้างบริหารจัดการ Facebook Closed Group เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ (Event and Communicatio of Practice) จ.015 (มาลี)		1.25 ลบ.	ฝพค. 3 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.15 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ ความผูกพันพนักงาน P1940 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาองค์กร และ ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริม คุณภาพชีวิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากร บุคคล	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.9660						
	2.16 โครงการ Intelligence Training Center P1992 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างออกแบบ - จ้างออกแบบโครงการ Intelligent Training Center (สิริภัทร) พรบ.1-ค.012 ค่าก่อสร้าง - จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง	150.0000 1,500.0000		อสส.(2) 5 ก.ค.62	เสนอ อนุมัติจ้าง 9 ต.ค.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.17 โครงการ IT Infrastructure and Security P1988 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. ซื้อระบบควบคุมการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลพกพา พณ.ป. 016 (เกษร)	328.2341	5.21 ลบ.	ชธส.วพ. 25 มี.ค.62		ชธส.วพ. 10 มี.ย.62 5.08 ลบ.	พณ.ป.02-35/62 ลว. 21 มี.ย.62	60 วัน
		2. ซื้อระบบ Document Management System พร้อมจ้าง บำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.011 (ไกรศรี)		38.18 ลบ.	อธส. 2 ก.ค.62		อธส. 10 ก.ย.62 38.20 ลบ.	พณ.ป.02-53/62 พณ.ป.03-174/62 ลว. 4 ต.ค.62	
		3. ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) พร้อมจ้าง บำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.014 (สุรางค์รัตน์)		10.15 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 20 มี.ย.62		ชธส.วพ. 23 ส.ค.62 9.89 ลบ.	พณ.ป.02-47/62 พณ.ป.03-156/62 ลว. 6 ก.ย.62	
		4. ซื้อระบบ Application monitoring พร้อมบำรุงรักษา พณ.ป.008 (เกษร)		29.37 ลบ.	อธส. 24 มี.ย.62		อธส. 10 ก.ย.62 20.40 ลบ.	พณ.ป.02-54/62 พณ.ป.03-176/62 ลว. 27 ก.ย.62	
		5. ซื้อ Web Application Firewall พร้อม MA 4 ปี พณ.ป.049 (ไกรศรี)		24.37 ลบ.	อธส. 24 มี.ย.62		ธธส.อ.ทส. 3 ก.ย.62 23.58 ลบ.	พณ.ป.03-164/62 ลว. 17 ก.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		6. ซื้อระบบ Mobile Device Management พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.013 (ปรารณา)		28.80 ลบ.	อธส. 12 ก.ค.62		อธส. 23 ก.ย.62 27.78 ลบ.		
		7. ซื้ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.032 (เกษร)		66.67 ลบ.	อธส. 9 ก.ค.62		อธส. 3 ต.ค.62 64.64 ลบ.		
		8. ซื้อระบบ e-Meeting พร้อมบำรุงรักษา ค.034 (สุรางค์รัตน์)		2.85 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ส.ค.62		ชธส.วพ. 12 ก.ย.62 2.84 ลบ.	พรบ.02-55/62 พรบ.03-177/62 ลว. 3 ต.ค.62	
		9. ซื้อระบบตรวจสอบความปลอดภัย Source Code พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.028 (เกษร)		18.07 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 1 ก.ค.62		ธธส.อ.ทส. 2 ก.ย.62 16.00 ลบ.	พณ.ป.02-50/62 พณ.ป.03-162/62 ลว. 18 ก.ย.62	
		10. ซื้อระบบสอบทานการใช้งานรหัสสูงสุด พร้อมบำรุงรักษา พณ.ป.010 (สุรางค์รัตน์)		14.90 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 16 ก.ย.62	เปิดซอง 11 พ.ย.62			
		11. ซื้อระบบ Unpatched Devices Protector พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.009 (ปรารณา)	9.8400	6.70 ลบ.	ชธส.วพ. 15 ก.ย.62	เปิดซอง 11 พ.ย.62			
		12. จัดซื้ออุปกรณ์ Access Switch, ระบบ DHCP Server และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.033 (ปรารณา)	247.4196	245.19 ลบ.	อธส. 10 ก.ย.62	เปิดซอง 6 พ.ย.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.18 โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่ายระบบงาน เพื่อการบริหาร ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ฝ่าย ปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ และ ฝ่ายบริหาร สินทรัพย์และหนี้สิน ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft ระยะเวลา 3 ปี พณ.ป.023 (ไกรศรี) 2. ซื้อระบบ FTP Server พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ป.020 (เกษร) 3. ซื้อระบบ Web Portal จำนวน 1 ระบบ พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.021 (ปรารธนา) 4. เช่าใช้บริการ Private Cloud ทดแทนระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 5 ปี พณ.ป.025 (ปรารธนา) 5. เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน พณ.ป.034 (สุรางค์รัตน์) 6. ซื้อระบบจัดเก็บ LOG และวิเคราะห์ภัยคุกคาม พร้อมจ้าง บำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.018 (สุรางค์รัตน์)	647.7393	268.5910 ลบ.	อธส. 10 เม.ย.62		มติ กก.ธนาคารฯ ครั้งที่ 6/62 ลว.18 มิ.ย.62 263 ลบ.	พณ.ป.02-36/62 ลว. 28 มิ.ย.62		
			14.8359 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 3 พ.ค.62		ธธส.อ.ทส. 15 ก.ค.62 10.90 ลบ.	พณ.ป.02-40/62 พณ.ป.03-134 ลว. 5 ส.ค.62		
			14.26 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 25 มิ.ย.62	อนุมัติยกเลิก 18 ก.ย.62				
			300 ลบ.	อธส. 2 ส.ค.62	นำเสนออนุมัติจ้าง 7 ต.ค.62				
			998.91 ลบ.	อธส. 8 ส.ค.62	อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำรายงานผล				
			15.1560 ลบ.	นำเสนออนุมัติ ร่าง TOR ครั้ง ที่ 2 เมื่อ 4					

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		6. เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน พณ.ป. 059 (สุรางค์รัตน์) 7. ซื้อมทดแทนระบบ Active Directory (AD) พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.027 (ไกรศรี)		91.68 ลบ.	อธส. 23 ส.ค.62				
				37.30 ลบ.	อธส. 24 ก.ย.62	อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์			
	2.19 โครงการ พัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 P1959 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9 พณ.พ.184 (ไกรศรี)	15.0000	11.6996 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 9 เม.ย.62		ธธส.อ.ทส. 15 พ.ค.62 11.6950 ลบ.	พณ.พ. 03-77/2562 27 พ.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.20 โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server P1989	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร และ ฝ่ายระบบงาน บริการลูกค้าหลัก <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. การจ้างพัฒนาระบบ Fax Server เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ระบบ LOR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (สำหรับ ระบบงาน Credit Criteria Processing System (CCPS) พณ.พ 46 (ปรารถนา) 2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ Fax Server พร้อม MA 4 พณ.พ.115 (สุรางค์รัตน์)	44.6720	9.9979 ลบ.	รตส.อ.ทส. 21 ม.ค. 62		รตส.อ.ทส. 4 มี.ค. 62 9.5986 ลบ.	พณ.พ. 03-26/2562	90 วัน
				24.2233 ลบ.	อธส. 12 มี.ค.62		อธส. 10 พ.ค.62 18.1143 ลบ. MA 6.0615 ลบ	พณ.พ. 02-26/2562 พณ.พ. 03-75/2562	45 วัน
2.21 โครงการ จัดหาและพัฒนาระบบงาน สารสนเทศ AML/CFT P1919	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT (Module : AML) พณ.พ.232 (ไกรศรี)	20.0000 59.0000	79.00 ลบ.	อธส. 23 พ.ค.62		อธส. 11 มี.ย.62 67.87 ลบ.	พณ.พ. 03-109/62 ลว. 25 มี.ย.62	60 วัน

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.22 โครงการ พัฒนาระบบ Application Fraud Detection P1984 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบงานทรัพย์สินรอกการขาย (ปรารถนา) พณ.ป.063 2. ซื่อระบบ ITSM (IT Service Management) พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.004 (เกษร)	125.3014	72.40 ลบ.	รธส.อ.ทส ปท อธส. 9 ก.ย.62	เปิดซอง 1 พ.ย.62				
			71.64 ลบ.	อธส. 6 มิ.ย.62		อธส. 28 ส.ค.62 56 ลบ.	พณ.ป.02-48/62 ลาว.24 ก.ย.62 พณ.ป. 03-161/62 ลว. 20 ก.ย.62		
2.23 โครงการ ก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น P1962 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ค่าก่อสร้างอาคารฯ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ค.47 (มรกต)	2,993 89.7900	89.79 ลบ.	นำเสนอขอ เห็นชอบ 4 ต.ค.62					

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน										
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน					
2.24 โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สำนักงานใหญ่ P1932 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารอมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1. จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารอมสินสำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ ค.9 (บัญชี)	19.5897 6.7389 6.4733	5.3680 ลบ.	ยกเลิก	ชธส.บท. 24 ม.ค.62	ชธส.บท. 25 ก.พ.62 4.6610 ลบ.	พรบ.01-2/2562 ลว. 4 มี.ค. 62	90 วัน						
				•					0.5680 ลบ.	•	ฝบอ. 31 ม.ค.62 0.5650 ลบ.	พณ.พ. 01-1/2562 ลว. 1 ก.พ.62	20 วัน	
				•					0.695 ลบ.	ฝบอ. 2 เม.ย.62	ฝบอ. 14 พ.ค.62 0.4825 ลบ	พรบ.01-11/2562 ลว. 29 พ.ค. 62	•	
				•					1.95 ลบ.	ฝบอ. 13 พ.ค.62	ฝบอ. 10 มิ.ย.62 1.05 ลบ.	พรบ.02-34/62 ลว. 23 ก.ค.62	•	
				•					4.93 ลบ.	ชธส.บท. 7 มิ.ย.62	ชธส.บท. 15 ก.ค.62 4.11 ลบ.	พรบ.02-42/62 ลว. 13 ส.ค.62	•	
				•					0.86 ลบ.	ฝบอ. 29 พ.ค.62	ฝบอ. 19 มิ.ย.62 0.73 ลบ	พรบ. 01-18/62 ลว. 15 ก.ค.62	45 วัน	
				•										
				•										

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
		8. ปป.ซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99) บด.002 (สิริภัทร)		6.26 ลบ.				นำเสนอขอเห็นชอบ (ครั้งที่2) 8 ส.ค.62		
		9. จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ บด.041 (มรกต)		1.18 ลบ.		ฝบอ. 12 มิ.ย.62		ฝบอ. 11 ก.ค.62 0.82 ลบ.	พรบ.01-20/62 ลว. 9 ส.ค.62	
		10. จ้าง ปป. อาคาร 10 ชั้น 10-11 สนย. บด.015 (มรกต)		0.53 ลบ.		ฝบอ. 16 ส.ค.62		ฝบอ. 5 ก.ย.62 0.45 ลบ.	พรบ.01-33/62 ลว. 20 ต.ค.62	
		11. จ้าง ปป.พท.อาคารแอทสาขาฯ ชั้น 12-13 และ 18 บด.018 (มรกต)		2.89 ลบ.		นำเสนอขอ เห็นชอบ 2 ต.ค.62				
2.25 โครงการจัดตั้งสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง)		1. ซื้อครุภัณฑ์หน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ สัญญาณภาพ สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย พรบ1-ค.027 (เกษร)		2.0399 ลบ.		ชส.วส. 14 พ.ค.62		ฝวค. 4 มิ.ย.62 1.8031 ลบ.	พณ.พ.02-33 ลว. 21 มิ.ย.62	30 วัน
2.26 โครงการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อ รองรับการให้บริการข้อมูลลูกค้า			34.0006							
2.27 โครงการ Outsourcing งานบริการเพื่อลด ต้นทุน		1. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs บด.26 (วาทีศ)	40.8150	36.00 ลบ.		อธส. 26 เม.ย.62		ธส.อ.ทส. ปท.อธส. 31 พ.ค.62 34.59 ลบ.	พรบ.03-112/62 ลว. 26 มิ.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		2. จ้างพนักงานขับรถ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) บด.11 (มาลี)		25.20 ลบ.	อรส. 10 เม.ย.62		อรส. 4 มิ.ย.52 24.02 ลบ.	พรบ.03-108/62 ลว. 27 มิ.ย.62	
		3. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ประจำศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 24 เดือน บด.044 (อรรธรรม)		28.80 ลบ.	นำเสนอขอ เห็นชอบ 4 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
3	<u>งานสนับสนุน</u> 3.1 งานพัฒนากระบวนการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้กับลูกค้าบุคลากรภาครัฐ (E-Receipt) D1904 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ	โปรแกรมใช้งานเฉพาะ (Software)	2.5000						
	3.2 งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน D1937 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. เข้าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG Blockchain) พ.7 (เกษร) 2. เข้าใช้บริการระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Base Service) โครงการหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีตกลงราคา 3. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน L/G พณ.พ.177 (เกษร)	25.0000	4.08 ลบ.	รธส.ลภ. 28 ธ.ค.61		รธส.ลภ. 4 มี.ค.62 4.08 ลบ.	รอทำสัญญา เนื่องจากต้องใช้ สัญญาของ IBM	
				0.49 ลบ.			ฝบธ. 26 ธ.ค.61 0.49 ลบ.	พณ.ต.04-1/62 ลว.21 มี.ค.62	
				18.95 ลบ.	รธส.ลภ. 9 เม.ย.62		รธส.ลภ. 28 พ.ค.62 18.58 ลบ.	พณ.พ.03-90/62 ลว. 10 มี.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
	3.3 งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth D1918 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล</u>	<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>1. จัดกิจกรรม Business Connectivity Development Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking สำหรับกลุ่มทายาทสินทรัพย์สูง ประจำปี 2562 พ.246 (วาทิศ)</p>	146.4980 0.2050	4.30 ลบ.	ชธส.กข. 27 พ.ค.62		ชธส.กข. 5 มิ.ย.62 4.30 ลบ.	พณ.พ.1-219/62 ลว. 7 มิ.ย.62	
	3.4 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเงินฝาก D1925 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก</u>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. ชื่อทองคำรูปพรรณ พ.227 (วาทิศ)</p>	57.9044 2.0000	4.00 ลบ.	ชธส.บล. 15 พ.ค.62		ชธส.บล. 21 พ.ค.62 3.22 ลบ.	พณ.พ.02-27/62 ลว. 11 มิ.ย.62	
	3.5 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ D1934 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายธุรกิจปริวรรต</u>	<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. ปป.พท.เพื่อเปิดหน่วยให้บริการด้านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 พณ.พ.162 (ปัญญาสิทธิ์)</p> <p>2. ชื่อและติดตั้งระบบ Remittance Service System พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.060 (สุรางค์รัตน์)</p>	21.3529 14.7556	1.33 ลบ. 28.24 ลบ.	ฝธป. 29 มี.ค.62 อธส. 10 ก.ย.62	เปิดซอง 4 พ.ย.62	ฝธป. 22 เม.ย.62 1.31 ลบ.	พณ.พ.01-7/62 10 พ.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว						
3.6	งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารอมลีน D1936 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5.0000	5.00 ลบ.	ชธส.พท. 5 ส.ค.62		ชธส.พท. 9 ก.ย. 4.8277	พรบ.03-175 ลว. 27 ก.ย.						
		1. จ้างพัฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application : PLEARN (Wisdom on Mobile) จ.006 (เกษร)												
3.7	งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน D1905 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และฝ่ายระบบงานเพื่อ การบริหาร	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	348.0000	2.99 ลบ.	ชธส.วพ. 8 ก.พ.62		ชธส.วพ. 14 มี.ค.62 2.90 ลบ.	พณ.พ.03-34/62 ลว. 25 มี.ค.62						
		1. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ Omron รองรับบัตร Mastercard ของ ต่างประเทศ (เกษร) พณ.พ.90												
		2. จ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสินเชื่อ โอนลูกหนี้ที่ธนาคารจ่ายแทน (Loan Advancement) พ.208 (เกษร)								7.09 ลบ.	ชธส.วพ. 29 เม.ย.62		ชธส.วพ. 11 เม.ย.62 6.46 ลบ.	พณ.พ. 03-105/62 ลว. 27 มี.ย.62
		3. จ้างพัฒนาระบบ Warning List พณ.ป.047 (สุรางค์รัตน์)								5.46 ลบ.	ชธส.วพ. 14 มี.ย.62		ชธส.วพ. 21 ส.ค.62 2.62 ลบ.	พณ.ป. 03-155/62 6 ก.ย.62
		4. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อ รองรับการออกบัตรเดบิต Mastercard พณ.พ.245 (สุ รางค์รัตน์)								5.69 ลบ.	ชธส.วพ. 14 มี.ย.62		ชธส.วพ. 4 ก.ค.62 5.57 ลบ.	พณ.พ. 03-124/62 ลว. 19 ก.ค.62
		5. จ้างพัฒนาระบบงาน TFRS 16 ปณ.ป.048 (ปรารธนา)								9.89 ลบ.	ชธส.วพ. 24 มี.ย.62		ชธส.วพ. 3 ก.ย.62 7.90 ลบ.	พณ.ป.03-163 17 ก.ย.62

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
		6. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบัตร Mastercard พณ.พ.267 (สุรางค์รัตน์)		6.39 ลบ.	ชธส.วพ. 24 มิ.ย.62		ชธส.วพ. 10 ก.ค.62 6.16 ลบ.	พณ.พ. 03-130/62 ลว. 23 ก.ค.62	
		7. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor รองรับบัตร Mastercard ของต่างประเทศ พณ.พ.261 (ปรารธนา)		8.64 ลบ.	ชธส.วพ. 20 มิ.ย.62		ชธส.วพ. 11 ก.ค.62 8.64 ลบ.	พณ.พ. 03-131/62 ลว. 30 ก.ค.62	
		8. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการ PTT Direct Approve พณ.พ.276 (ไกรศรี)		9.00 ลบ.	ชธส.วพ. 10 ก.ค.62		ชธส.วพ. 26 ก.ค.62 8.60 ลบ.	พณ.พ. 03-145/62 ลว.16 ส.ค.62	
		9. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รองรับการทำรายการบัตร JCB พณ.พ.293 (ปรารธนา)		1.43 ลบ.	ฝรท. 8 ส.ค.62		ฝรท. 2 ก.ย.62 1.38 ลบ.	พณ.พ. 03-165/62 ลว.27 ต.ค.62	
		10. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต พณ.พ.295 (เกษร)		4.85 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ส.ค.62		ชธส.วพ 9 ก.ย. 4.60 ลบ.	พณ.พ. 03-170/62 ลว. 18 ก.ย. 62	
		11. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS ให้รองรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) พณ.พ.306 (ไกรศรี)		8.38 ลบ.	ชธส.วพ. 5 ก.ย.62		รธส.อ.ทส. 19 ก.ย.62 8.39 ลบ.	พณ.พ. 03-191/62 ลว. 2 ต.ค.62	
		12. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต พณ.พ.319 (เกษร)		5.78 ลบ.	ชธส.วพ. 29 ส.ค.62		รธส.อ.ทส. 20 ก.ย.62 5.70 ลบ.	พณ.พ. 03-190/62 ลว. 30 ต.ค.62	
		13. จ้างพัฒนาระบบ ERP-FIS/HRIS และระบบ Web HR จ.16 (สุรางค์รัตน์)		7.77 ลบ.					

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
	3.8 งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพ ข้อมูลลูกค้า : Enhancing DQS (Data Quality System) D1985 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บต.032 (เกษร)	1.0540	0.65 ลบ.	ฝบข. 28 มี.ค.62		ฝบข. 23 เม.ย.62 0.52 ลบ.	พรบ.02-19/62 ลว 17/5/62	
	3.9 งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ D1966 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ้างพัฒนาระบบ TRIA รองรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ในลักษณะเปิดปกติ/ต้องสงสัย และข้อมูลการจราจร คอมพิวเตอร์ พรบ.1-ค.010 (สุรางค์รัตน์)	7.4900	7.40 ลบ.	ชธส.ตภ. 23 เม.ย.62		ชธส.ตภ. 28 มี.ย.62 7.27 ลบ.	พรบ. 03-122/62 ลว. 11 ก.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
3.10 งานเพิ่มประสิทธิภาพพระบรึกษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน D1970 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการกลาง	ครุภัณฑ์ 1. ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสิน พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 2 รายการ (มาลี) บด.7 1.1 Analog Camera (33.5602 ลบ.) 1.2 IP Network Camera (9.6407 ลบ.) 2. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำนักงาน/สาขา พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี (วาทีศ) บด.6	56.3382	43.20 ลบ.	อธส. 29 มี.ค.62		ธธส.อ.ทส. ปท.อธส. ลว.30 พ.ค.62 47.75 ลบ. MA 13.23	พรบ.02-30/62 ลว. 21 มี.ย.62 พรบ.02-31/62 ลว. 20 มี.ย.62		
			19.88 ลบ.	ธธส.ปก. 14 มี.ค.62		ธธส.ปก 9 พ.ค.62 14.66 ลบ. MA4.70 ลบ.	พรบ.02-28/62 พรบ.03-85/62 ลว. 30 พ.ค.62		
3.11 งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน (TABLET) D1984 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก									
สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ซื้อ Tablet แบบที่ 2 สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1,719 เครื่อง	41.8705	41.12 ลบ.	อธส. 8 ก.ค.62		อธส.อนุมัติ 27 ก.ย.62			

