


ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน						
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
		2. ตู้									
		2.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน - ส่วนกลาง - สาขา	8 644	} ชื่อรวมกัน วงเงินรวม 10.5889 ลบ.	10.1019 ลบ.	รธส.ปก. 15 พ.ค.62		ชธส.บพ. 28 มิ.ย.62 5.75 ลบ.	พรบ.02-38/2562 ลว. 1 ส.ค.62	120 วัน	
		2.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก - 9527 ส่วนงานประชุม 1 - สาขา	1 655								
		2.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ล้นชัก - สาขา	34								
		2.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้นชัก - สาขา	37								
		2.5 E20506 ตู้เก็บเอกสาร - ส่วนกลาง - สาขา	10 118	บด.14 (วาทิศ)							
		2.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ) - ส่วนกลาง - สาขา	8 196								
		2.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก) - 9714 ส่วนธนาคารโรงเรียน - สาขา	1 114								

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
		3. เครื่องนับธนบัตร									
		3.1 201801 เครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น	151	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 18.4270 ลบ. บด.17 (ไววุฒิ)	18.0116 ลบ.	รศส.ปก. 21 พ.ค.62	ชธส.บพ. 31 ก.ค.62	พรบ.02-44/2562 ลว. 10 ก.ย.62	60 วัน		
	- สาขา										
		3.2 201810 เครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ (สำหรับสาขา)	134				6.9700 ลบ.				
		4. 201821 เครื่องนับคัตเหรียญ (สำหรับสาขา)	136	5.9568 ลบ. พณ.ป.070 (มาลี)	3.6856 ลบ.	อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ เปิดซอง 29 พ.ย.62		(คาดว่าจะภายใน ธ.ค.)			
	- สาขา										
		5. E20606 เครื่องโทรสาร	19	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 1.0070 ลบ. e-market (อรอุมา)	1.0070 ลบ.	ฝพด. 20 มี.ค. 62	ฝพด. 5 เม.ย.62	พรบ.02-9/2562 ลว.7 พ.ค.62	60 วัน		
	- ส่วนกลาง										
		- สาขา	87				0.1588 ลบ.				
		6. 300692 LCD โป้เจดเตอร์	27	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 2.1714 ลบ. e-market (สุรางค์รัตน์)	2.1714 ลบ.	ชธส.บพ. 25 มี.ค. 62	ฝพด. 11 เม.ย.62	พรบ.02-13/2562 14 พค. 62	60 วัน		
	- ส่วนกลาง										
		- สาขา	50				1.4583 ลบ.				
		7. 203160 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	38	วงเงิน 1.1700 ลบ. บด.039 (ไกรศรี)	1.1025 ลบ.	ฝพด. (3) 26 ก.ค. 62	ฝพด. 2 ก.ย.62	พรบ. 02-52/2562 25 ก.ย.62			
	- สาขา										

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
1.2 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. 300201 PC แบบที่ 1 - ส่วนกลาง	125	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 22.6620 ลบ. บค.16 (สร้างครีตัน)	22.6620 ลบ.	อธส.	อธส. อนุมัติเฉพาะรายการที่ 3-4 ลว. 31 ต.ค.62 สำหรับ PC ดำเนินการ ใหม่อีกครั้ง		 (คาดว่าภายใน พ.ย.)		
	2. 300202 PC แบบที่ 2 - ส่วนกลาง	86								
	3. 300210 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 1 - ส่วนกลาง - สาขา	424 367								
	4. 300211 โน้ตบุ๊ก แบบที่ 2 - ส่วนกลาง - สาขา	87 6								
	5. 300502 เครื่องพิมพ์ LASER สี - ส่วนกลาง - สาขา	21 14	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 0.3500 ลบ. (อรอุมา)		ฝพด.	ฝพด.	พรบ.02-2/62 26 ก.พ.62	60 วัน		
	6. 300505 เครื่องพิมพ์ DOT MAT - ส่วนกลาง	6	วงเงิน 0.1380 ลบ. (อรอุมา)		รฝพด.จัดหาพัสดุ	รฝพด.จัดหาพัสดุ	พรบ.2-5/62 26 ก.พ.62	60 วัน		
	7. 300640 SCANNER - ส่วนกลาง - สาขา	6 3	- จัดซื้อรวมกัน		ฝพด.	ฝพด.	พรบ.02-3/62	60 วัน		
	8. 300641 เครื่อง Scanner พิเศษ - ส่วนกลาง - สาขา	29 27	วงเงินรวม 1.7860 ลบ. บค.21 (อรอุมา)	1.7860 ลบ.	24 มค 62	26 ก.พ.62 0.7458 ลบ.	22 มี.ค.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
		9. 300682 UPS ขนาด 2 KVA - ส่วนกลาง	27	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 0.6100 ลบ. บค.24 (วิทยา)	0.6100 ลบ.		ฟพด.		ฟพด. 23 ก.ย.62	พรบ.2-36/2562 ลว.10 ต.ค.62	60 วัน
		10. 300683 UPS ขนาด 3 KVA - ส่วนกลาง	7				11 มิ.ย.62		0.37122 ลบ.		
1.3	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (หน่วยงาน ดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ - 2500 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 6	25	0.1375							
		2. E20222 โต๊ะเอนกประสงค์ - 6000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 17	51	0.1020							
		3. 200970 เก้าอี้รับรองลูกค้า(แบบแถว) - 7501 สาขาอำนาจเจริญ	10	0.1070							
		- 0902 สาขาบ้านโป่ง	12	0.1284							
		4. E20401 เก้าอี้ประชุม - 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4	30	0.1050							
		- 0200 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 5	50	0.1750							
		- 5900 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 16	40	0.1400				0.1312	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
		5. E20411 เก้าอี้รับรองลูกค้า - 8299 ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2	30	0.1080							
		6. E20313 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร - 9721 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร	20	0.1200							
		7. E20402 เก้าอี้ประชุมพิเศษ - 6000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 17	100	0.1000							

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		8. 202432 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000BTU - 2401 สาขาตราด	3	0.1344						
		9. 202493 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=26000 BTU - 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารอมสินภาค 10 - 4401 สาขาอุบลราชธานี	3 6	0.1086 0.2172						
		10. 202442 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000 - 2103 สาขาสตึก	2	0.1048						
		11. 202444 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=32000 BTU - 4202 สาขาเชียงคำ	3	0.1269						
		12. 202445 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=36000 BTU - 9074 สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 3	8	0.3760						
		13. 202447 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=36000 BTU - 1401 สาขาอ่างทอง - 3501 สาขาลำปาง	2 3	0.1152 0.1728						
		14. 202460 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=44000 BTU - 5101 สาขามหาสารคาม - 7301 สาขามุกดาหาร - 8255 ธนาคารอมสินเขตมหาสารคาม - 4605 สาขาปราสาท - 4703 สาขาลำปลายมาศ - 8858 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนครราชสีมา1 - 0400 หน่วยขึ้นตรงธนาคารอมสินภาค 14 - 0415 สาขาเจ้าพระหม - 8860 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพระนครศรีฯ 1 - 6108 สาขาทุ่งตะโก - 8285 ธนาคารอมสินเขตภูเก็ต - 2602 สาขาสุวรรณภูมิ	5 3 3 4 4 3 6 3 3 4 3 4	0.2665 0.1599 0.1599 0.2132 0.2132 0.1599 0.3198 0.1599 0.1599 0.2132 0.1599 0.2132					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		- 8236 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2	3	0.1599						
		- 8237 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3	6	0.3198						
		- 3801 สาขาแพร่	4	0.2132					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		- 3905 สาขาท่าวังผา	5	0.2665					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		15. 202462 เครื่องปรับอากาศ-ฝึ่งฟ้า>=44000 BTU								
		- 0901 สาขาราชบุรี	6	0.3984						
		- 0203 สาขาบางบัวทอง	2	0.1328						
		16. 202465 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=48000 BTU								
		- 5402 สาขาสว่างแดนดิน	4	0.2236						
		- 0008 สาขาเทเวศร์	2	0.1118						
		17. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน								
		- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง	350	0.4200						
		18. 203407 โทรศัพท์อื่นๆ								
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์	6	0.2568						
		19. 203592 อุปกรณ์เครื่องภาพอื่นๆ								
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์	1	0.3050						
		20. 204007 ครุภัณฑ์อื่นๆ								
		- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ	7	0.1280						
		21. 202890 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่นๆ								
		- 9525 ส่วนอำนวยการ	4	0.1300						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		22. 202601 เครื่องมือแพทย์ - 9709 ส่วนบริการทางการแพทย์	3	0.2376						
		23. E20803 ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน - 9749 ส่วนรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	156	0.3900						
		24. 203301 ตู้নিরภัย - 0105 สาขามีนบุรี	2	0.1052						
		25. 201691 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว - สาขา	123	- ฝ่ายบริหารงานสาขาเป็น ผู้ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวม ของธนาคาร วงเงินรวม 11.9679 ล้านบาท						
		26. 203302 ตู้নিরภัย - 9095 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบริการ	14	5.5726		ชธส.ปบ. 25 มิ.ย.62		ชธส.ปบ. 22 ก.ค. 62	พณ.พ.02-41/2562	
								2.8359 ลบ.	ลว. 1 ส.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
2	งานโครงการ 2.1 โครงการ Re-Branch 2.1.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการสาขา (Traditional Branch) P1902 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา และ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. สาขาท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี พณ.พ.121 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จุดบริการถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ พณ.พ.137 (สิริภัทร) 3. จ้างออกแบบปรับรูปแบบสาขา Traditional ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง ค.023 (มรกต)	81.1900 395.7650	2.9640 ลบ.	ชธส.บพ. 8 มี.ค.62		ชธส.บพ. 20 มี.ค.62 2.9200 ลบ.	พณ.พ.01-4/2562 ลว. 25 มี.ค.62	30 วัน	
				2.2230 ลบ.	ชธส.บพ. 18 มี.ค.62		ชธส.บพ. 12 เม.ย.62 2.1800 ลบ.	พณ.พ.01-8/2562 ลว. 2 พ.ค.62		
				38.3620 ลบ.	อยู่ระหว่าง ฝบอ. พิจารณา TOR และราคากลางใหม่					
	2.1.2 โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา และ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐาน รากและสนับสนุนนโยบายรัฐ	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. จ้างออกแบบการปรับรูปแบบสาขา Social ตามโครงการ Re Branch/Re Model จำนวน 100 แห่ง ค.25 (วิทยา)	49.9500 276.0000	37.54 ลบ.	อยู่ระหว่าง ฝบอ. พิจารณา TOR และราคากลางใหม่					

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
2.2 โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา P1915 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร	1. จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต ค.011 (วิทยา)	22.3750							
			168.3479	2.4778 ลบ.	ชธส.บพ. 4 เม.ย.62		ชธส.บพ. 28 พ.ค.62 2.4778 ลบ.	พรบ.03-91/62 ลว. 26 มิ.ย.62	60 วัน	
				0.8178 ลบ.	ฝบอ. 11 เม.ย.62		ฝบอ. 9 พ.ค.62 0.7089 ลบ.	พรบ.01-10/62 ลว. 27 พ.ค.62	45 วัน	
				1.486 ลบ.	1.4860 ลบ.	ฝบอ. 9 พ.ค.62		ฝบอ. 5 มิ.ย.62 1.1749 ลบ.	พรบ.01-17/62 ลว. 24 มิ.ย.62	100 วัน
				1.28 ลบ.	ฝบอ. 13 พ.ค.62		ฝบอ. 24 พ.ค.62 1.28 ลบ.	พณ.พ.01-13/62 ลว. 5 มิ.ย.62	30 วัน	
				3.37 ลบ.	ชธส.บพ. 24 มิ.ย.62		ชธส.บพ. 31 ก.ค.62 2.84 ลบ.	พรบ.01-29/62 ลว. 23 ส.ค.62		
				1.28 ลบ.	ฝบอ. 5 มิ.ย.62		ฝบอ. 10 มิ.ย.62 1.28 ลบ.	พณ.พ.01-16/62 ลว. 10 มิ.ย.62	25 วัน	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		7. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสาขาต่างตลาค จ.ภาพสินธุ์ บด.003 (ปัญชลีย์)		0.6500 ลบ.	ฝบอ. 2 เม.ย.62		ฝบอ. 15 พ.ค.62 0.58 ลบ.	พรบ.01-12/62 ลว. 29 พ.ค.62	80 วัน
		8. ปป.ป้ายชื่อสาขา สำนักงานภาค 13 จำนวน 22 สาขา บด. 009 (ปัญชลีย์)		1.21 ลบ.	ฝบอ. 25 ก.ค.62		ฝบอ. 23 ส.ค.62 0.99 ลบ.	มีอุทธรณ์อยู่ระหว่าง กรมบัญชีกลางพิจารณา	
		9. ปป.ป้ายชื่อสาขา สำนักงานภาค 10 จำนวน 18 สาขา บด. 010 (สิริภัทร)		0.97 ลบ.	ฝบอ. 26 ก.ค.62		ฝบอ. 27 ส.ค.62 0.72 ลบ.	พรบ.03-166/62 ลว. 10 ก.ย.62	
		10. ปป.ป้ายชื่อสาขา สำนักงานภาค 12 จำนวน 12 สาขา บด. 011 (มรกต)		0.57 ลบ.	ฝบอ. 25 ก.ค.62		ฝบอ. 20 ส.ค.62 0.48 ลบ.	มีอุทธรณ์อยู่ระหว่าง กรมบัญชีกลางพิจารณา	
		11. ปป.ซ่อมแซมอาคารพัสดุภาค 18 จ.สงขลา บด.017 (วิทยา)		2.30 ลบ.	ชรส.บพ. 12 ก.ย.62		ฝบอ. 24 ต.ค.62 1.99 ลบ.		
		12. ปป.พท.สาขาร่องขุน จ.เชียงใหม่ พณ.ป.057 (วิทยา)		6.78 ลบ.	ชรส.บพ. 21 ส.ค.62		ชรส.บพ. 30 ต.ค.62 5.89 ลบ.	พณ.ป.01-39/62	
		13. ปป.พท.สำนักงานศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตน่าน จ.น่าน พณ.ส.021 (ปัญชลีย์)		1.245 ลบ.	ฝบอ. 25 ก.ย.62		ฝบอ. 21 ต.ค.62 0.99 ลบ.	พณ.ส.01-36/62	
		14. จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวล จ. ภูเก็ต พณ.พ.360 (มรกต)		4.16 ลบ.	ชรส.บพ. 31 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.3 โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (ต่อเนื่อง) P1903 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> <u>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสาขา</u>	15. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารอมสินเขตมหาสารคาม พรบ.2-บด.014 (บัญชีลีย์)	1.54 ลบ.							
	16. จ้างปรับปรุงที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคาร สำนักงาน ธนาคารอมสินสาขาพาน จ.เชียงราย พรบ.1-บด.052 (วิทยา)	1.99 ลบ.	ฝบอ. 11 ต.ค.62		เสนอราคา 30 ต.ค.62				
	17. จ้างปรับปรุงธนาคารอมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ พณ.ป.058 (บัญชีลีย์)	15.14 ลบ.	รธส.ปก. 30 ก.ย.62		เปิดซอง 12 พ.ย.62				
	1. ซื่อระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) พณ.พ.173 (ปรารธนา)	90.4080 ลบ.	ธส. 10 พ.ค.62		ธธส. ปท.ธธส. 29 พ.ค.62 83.65 ลบ.	พณ.พ.02-29/62 ลาว. 7 มิ.ย.62			
	2. เข้าบริการจองคิวออนไลน์ผ่าน Queue Application และ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว พณ.พ.174 (ไกรศรี)	44.6485	ธธส.อ.บส. 28 พ.ค.62		ธธส. 24 มิ.ย.62 37.15 ลบ.	พณ.พ.04-26/62 ลาว. 27 มิ.ย.62			
	3. เข้าระบบ GSB Workplace พณ.พ.189 (ปรารธนา)	5.5347 ลบ.	ชธส.กช. 21 พ.ค.62		ชธส.กช. 7 มิ.ย.62 5.53 ลบ.	พณ.พ.04-21/62 ลาว. 21 มิ.ย.62			
	4. เข้าบริการระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ บริการธนาคารแบบดิจิทัล (Digital Onboarding Process) พร้อมอุปกรณ์ Smart Card Reader พณ.พ.321 (สุรางค์รัตน์)	35.59 ลบ.	ธธส. 11 ก.ย.62		ธธส. 22 ต.ค.62 35.92 ลบ.	พณ.พ.04-38/62			
		143.6977							

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.4	โครงการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ								
2.4.1	โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อแบบ End to End Process P1925								
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กลุ่มบริหารความเสี่ยง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความ เสี่ยง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20.0000						
2.4.2	โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้อย่างบูรณาการ P1927								
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15.0000						
2.4.3	โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ P1922								
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานบริหารงานกลาง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10.0000						
2.4.4	โครงการรวมศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ								
	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานปฏิบัติการลูกค้า ธุรกิจและภาครัฐ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5.0000						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.6 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing / Mobile Booth) P1912 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	1. จ้างทำ Mobile Booth (รูปแบบทรงกระปุก) พร้อมปรับปรุง สถานที่ จำนวน 60 แห่ง พณ.ป.5 (บัญชีสีเขียว)	89.9288	18.00 ลบ.	รธส.ลค. 26 มี.ค.62		รธส.ลค. 7 มิ.ย.62 12.20 ลบ.	พณ.ป.03-106/62 ลาว. 27 มิ.ย.62	300 วัน	
			3.60 ลบ.	ชธส.ปบ. 17 เม.ย.62		ชธส.ปบ. 5 มิ.ย.62 2.48 ลบ.	พณ.ส.03-103 ลาว. 5 ก.ค.62		
			474 ลบ.	รธส.อ.บส. ปท.อธส. 9 ก.ค.62		นำเสนออนุมัติ 16 ต.ค.62			
2.7 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุ และสัญญา (Smart Procurement) P1907 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายการพัสดุ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ระบบงาน ซื้อและพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบงานบริหารจัดการพัสดุและ สัญญา (Smart Procurement)	20.0000 20.0000	11.2792 ลบ.	รธส.ปก. 22 มี.ค.62		ชธส.บท. 18 เม.ย.62 7.10 ลบ.	พรบ.02-21/62 30 เม.ย.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.8 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Life Solution P1950 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เช่า Software Facial Recognition System ระยะเวลา 3 ปี พณ.ป.046 (เกษร) 2. ซื้อระบบ Virtual PIN PAD พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.061 (ปรารธนา)	300.0000	51.36 ลบ.	อธส. 10 ก.ย.62	เปิดซอง 27 พ.ย.62			
				40.69 ลบ.	อธส. 28 ต.ค.62	เปิดซอง 16 ธ.ค.62			
	2.9 โครงการพัฒนา New Business Platform ร่วมกับพันธมิตร Fintech/VC P1972 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจการลงทุน <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GSB VC DAY 2019 พณ.พ.371 (อรวรรณ)	350.0000	1.98 ลบ.					

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.10 โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch P1948 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานกิจการสาขา / ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง / ฝ่ายบริการ กลาง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารอมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา พณ.พ.146 (สิริภัทร) 2. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาถนนราษฎร์อุทิศ จ.สุ ราษฎร์ธานี พณ.พ.152 (ปัญชลีย์) 3. ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับรถโมบาย ส.19 (ปรารถนา) 4. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขามีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่ พณ.พ.203 (มรกต) 5. ซื้อรถเคลื่อนที่ (Mobile) พณ.พ.236 (มาลี) 6. ป.พ.ท.เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาเมืองพิทยา จ.ชลบุรี พณ.พ.235 (มรกต) 7. ป.พ.ท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาอุดรธานี จ.อุดรธานี ส. 14 (มรกต)	84.2456	30.4000	1.6290 ลบ.	ฝบอ. 20 มี.ค.62		ฝบอ. 9 เม.ย.62 1.6100 ลบ.	พรบ.2-14/2562 ลว. 7 พ.ค.62	105 วัน
		0.8170 ลบ.	ฝบอ. 26 มี.ค.62		ฝบอ. 17 เม.ย.62 0.8000 ลบ.	พณ.พ.01-5/2562 ลว. 25 เม.ย.62	45 วัน		
		4.1256 ลบ.	อธส. 24 ก.ย.62	นำเสนออนุมัติ 30 ต.ค.62					
		0.8366 ลบ.	ฝบอ. 25 เม.ย.62		ฝบอ. 9 พ.ค.62 0.83 ลบ.	พณ.พ.01-9/2562 ลว. 23 พ.ค.62	35 วัน		
		37.5000 ลบ.	อธส. 12 มิ.ย.62		อธส. 26 ก.ค.62 37.30 ลบ.	พณ.พ.02-43/62 ลว 9 ส.ค.62			
		1.5070 ลบ.	ฝบอ. 23 พ.ค.62		ฝบอ. 5 มิ.ย.62 1.48 ลบ.	พณ.พ.01-15/62 ลว. 13 มิ.ย.62			
		1.11 ลบ.	ฝบอ. 20 มิ.ย.62		ฝบอ. 11 ก.ค.62 0.97 ลบ.	พณ.ส.01-19/62 ลว. 23 ก.ค.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.11 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment P1933 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และ ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ซื้อระบบ PromptPay Gateway เพื่อรองรับบริการโอนเงิน และชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ISO20022 พร้อม จ้างบำรุงรักษา 4 ปี พณ.พ.284 (ปรารภนา)	80.0000	72.33 ลบ.	อธส. 16 ก.ย.62		อธส. 21 ต.ค.62 ซื้อ 49.37 ลบ. MA 21.86 ลบ.	พณ.พ.02-67/62 พณ.พ.03-216/62	
	2.12 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity P1981 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และ ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ซื้อ Hardware สำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับ NDID พร้อมจ้าง บำรุงรักษา 4 ปี รองรับนโยบาย Digital Identity พณ.ป.039 (สุรางค์รัตน์) 2. จ้างพัฒนาระบบเชื่อม NDID พณ.ป.044 (ปรารภนา)	45.8000	30.49 ลบ.	อธส. 16 ก.ย.62		เปิดซอง 28 พ.ย.62		
				23.29 ลบ.	อธส. 14 ส.ค.62		ชธส.วพ. 18 ต.ค.62 9.34 ลบ.	พณ.ป.02-66/62 พณ.ป.03-214/62 ลว. 5 พ.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.13	โครงการพัฒนาระบบ Mobile HR P1957 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร / ฝ่ายบริหารสัดส่วน ธุรกิจ และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงผล ผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและข้อมูล Performance รายบุคคล พณ.พ.179 (สุรางค์รัตน์)	20.0000	9.9934 ลบ.	ชธส.วพ. 10 เม.ย.62		ชธส.วพ. 23 พ.ค.62 9.9981 ลบ.	พณ.พ. 03-86/2562 ลว. 31 พ.ค.62	
2.14	โครงการพัฒนาบุคลากร P1918 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ e-Learning / e-Teasting 1. จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม (AML/CTPF) ค.7 (ไวกูตติ) 2. จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร 4D for Transformation ค.021 (อรอุมา) 3. จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ชุดหลักสูตร GSB GRC Online Pathway จ.055 (มาลี)	52.0000	0.6750 ลบ.	ฝพค. 12 ก.พ.62		ฝพค. 18 มี.ค.62 0.6750 ลบ.	พรบ.1-117/62 ลว. 5 เม.ย.62	30 วัน
				1.9891 ลบ.	ฝพค. 29 มี.ค.62		ฝพค. 10 พ.ค.62 1.978 ลบ.	พรบ.03-81/62 ลว. 5 มิ.ย.62	
				2.00 ลบ.	ฝพค. 30 เม.ย.62		ฝพค. 9 พ.ค.62 2.00 ลบ.	พรบ.1-225/62 ลว. 24 มิ.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		4. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นนักขาย จ.056 (ไววุฒิ)		3.6800 ลบ.	ชธส.พก. 29 เม.ย.62		ชธส.พก. 9 พ.ค.62 3.6800 ลบ.	พรบ.1-193/62 ลว. 10 พ.ค.62	
		5. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Innovation Business Executive Development Program จ.053 (มาลี)		0.8576 ลบ.	ฝพก. 24 พ.ค.62		ฝพก. 5 พ.ค.62 0.8576 ลบ.	พรบ.1-221/62 ลว.10 มิ.ย.62	
		6. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ หลักสูตร SMEs Credit Pathway ค.038 (อรวรรณ)		8.99 ลบ.	ชธส.พก. 27 มิ.ย.62		ชธส.พก. 2 ก.ย.62 8.99 ลบ.	พรบ.1-316/62 ลว.13 ก.ย.62	
		7. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร Innovation Strategy Development Program และหลักสูตร Leading Innovation Development Program จ.005 (มาลี)		1.20 ลบ.	ฝพก. 28 มิ.ย.62		ฝพก. 28 มิ.ย.62 1.20 ลบ.	พรบ.1-259/62 ลว.5 ก.ค.62	
		8. จ้างพัฒนาระบบ e-Testing และคลังข้อสอบพร้อม บำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี จ.004 (ไกรศรี)		19.70 ลบ.	ธธส.อ.ทล 11 ก.ย.62		อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำรายงานผล		
		9. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ โครงการอัศวินชุมชน จ.003 (อรวรรณ)		4.54 ลบ.	ชธส.พก. 28 มิ.ย.62		ชธส.พก. 5 ส.ค.62 4.54 ลบ.	พรบ.03-148/62 ลว. 13 ส.ค.62	
		10. จ้างบริการจัดหาข้อมูล สนับสนุนและประเมินคุณภาพระบบ การเรียนรู้ออนไลน์ จ.035 (วาทีศ)		1.80 ลบ.	ฝพก. 19 มิ.ย.62		ฝพก. 15 ส.ค.62 1.80 ลบ.	พรบ.03-152/62 ลว. 4 ก.ย.62	
		11. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร Advance Innovation Talent & Innovation Challenging จ.007 (วาทีศ)		0.95 ลบ.	ฝพก. 27 มิ.ย.62		ฝพก. 5 ก.ค.62 0.95 ลบ.	พรบ.1-267/62 ลว. 8 ก.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		12. หลักสูตร สมรรถนะประจำตำแหน่ง (Functional Competency) พรบ.1-ค.043 (ไววุฒิ)		7.36 ลบ.	ชธส.พท. 16 ส.ค.62		ชธส.พท. 12 ก.ย.62 7.2970 ลบ.	พรบ.03-197/62 ลว. 7 ต.ค.62	
		13. หลักสูตร Integrative Skill-Preparation (ISP) และ Comprehensive Skill-Preparation (CSP) จ.008 (มาลี)		1.47 ลบ.	ฝพค. 24 ก.ค.62		ฝพค. 9 ส.ค.62 1.47 ลบ.	พรบ.1-30/62 ลว. 20 ส.ค.62	
		14. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Leadership for Executive และ Leadership in Digital ERA จ.011 (อรรธรรม)		0.84 ลบ.	ฝพค. 23 ส.ค.62		ฝพค. 11 ก.ย.62 0.8360 ลบ.	พรบ.1-339/62 ลว. 19 ก.ย.62	
		15. จ้างบริการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Boot Camp จ.013 (วาทิต)		1.06 ลบ.	ฝบข. 6 ก.ย.62		ฝบข. 20 ก.ย.62 1.0 ลบ.	พรบ.1-355/62 ลว. 23 ก.ย.62	
		16. จ้างบริหารจัดการ Facebook Closed Group เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ (Event and Communicatio of Practice) จ.015 (มาลี)		1.25 ลบ.	ฝพค. 3 ต.ค.62		ฝพค. 22 ต.ค.62 0.97 ลบ.	พรบ.03-217/62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.15 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ ความผูกพันพนักงาน P1940 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาองค์กร และ ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริม คุณภาพชีวิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากร บุคคล	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.9660						
	2.16 โครงการ Intelligence Training Center P1992 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างออกแบบ - จ้างออกแบบโครงการ Intelligent Training Center (สิริภัทร) พรบ.1-ค.012 ค่าก่อสร้าง - จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง	150.0000 1,500.0000		อสส.(2) 5 ก.ค.62		อสส. 21 ต.ค.62 45 ลบ.		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.17 โครงการ IT Infrastructure and Security P1988 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ <u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารอมลิน</u> <u>สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. ซื้อระบบควบคุมการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลพกพา พณ.ป.016 (เกษร)	328.2341	5.21 ลบ.	ชธส.วพ. 25 มี.ค.62		ชธส.วพ. 10 มิ.ย.62 5.08 ลบ.	พณ.ป.02-35/62 ลว. 21 มิ.ย.62	60 วัน
		2. ซื้อระบบ Document Management System พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.011 (ไกรศรี)		38.18 ลบ.	อธส. 2 ก.ค.62		อธส. 10 ก.ย.62 38.20 ลบ.	พณ.ป.02-53/62 พณ.ป.03-174/62 ลว. 4 ต.ค.62	
		3. ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.014 (สุรางค์รัตน์)		10.15 ลบ.	รธส.อ.ทส. 20 มิ.ย.62		ชธส.วพ. 23 ส.ค.62 9.89 ลบ.	พณ.ป.02-47/62 พณ.ป.03-156/62 ลว. 6 ก.ย.62	
		4. ซื้อระบบ Application monitoring พร้อมบำรุงรักษา พณ.ป.008 (เกษร)		29.37 ลบ.	อธส. 24 มิ.ย.62		อธส. 10 ก.ย.62 20.40 ลบ.	พณ.ป.02-54/62 พณ.ป.03-176/62 ลว. 27 ก.ย.62	
		5. ซื้อ Web Application Firewall พร้อม MA 4 ปี พณ.ป.049 (ไกรศรี)		24.37 ลบ.	อธส. 24 มิ.ย.62		รธส.อ.ทส. 3 ก.ย.62 23.58 ลบ.	พณ.ป.03-164/62 ลว. 17 ก.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		6. ซื้อระบบ Mobile Device Management พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.013 (ปรารธนา)		28.80 ลบ.	อธส. 12 ก.ค.62		อธส. 23 ก.ย.62 27.78 ลบ.	พณ.ป.02-59/62 พณ.ป.03-194/62 ลว. 29 ต.ค.62	
		7. ซื้ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.032 (เกษร)		66.67 ลบ.	อธส. 9 ก.ค.62		อธส. 3 ต.ค.62 64.64 ลบ.	พณ.ป.02-62/62 พณ.ป.03-211/62 ลว. 21 ต.ค.62	
		8. ซื้อระบบ e-Meeting พร้อมบำรุงรักษา ค.034 (สุรางค์รัตน์)		2.85 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ส.ค.62		ชธส.วพ. 12 ก.ย.62 2.84 ลบ.	พรบ.02-55/62 พรบ.03-177/62 ลว. 3 ต.ค.62	
		9. ซื้อระบบตรวจสอบความปลอดภัย Source Code พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.028 (เกษร)		18.07 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 1 ก.ค.62		ธธส.อ.ทส. 2 ก.ย.62 16.00 ลบ.	พณ.ป.02-50/62 พณ.ป.03-162/62 ลว. 18 ก.ย.62	
		10. ซื้อระบบสอบทานการใช้งานรหัสสูงสุด พร้อมบำรุงรักษา พณ.ป.010 (สุรางค์รัตน์)		14.90 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 16 ก.ย.62	เปิดซอง 11 พ.ย.62			
		11. ซื้อระบบ Unpatched Devices Protector พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.009 (ปรารธนา)	9.8400	6.70 ลบ.	ชธส.วพ. 15 ก.ย.62	เปิดซอง 11 พ.ย.62			
		12. จัดซื้ออุปกรณ์ Access Switch, ระบบ DHCP Server และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.033 (ปรารธนา)	247.4196	245.19 ลบ.	อธส. 10 ก.ย.62	เปิดซอง 6 พ.ย.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
<p>2.18 โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่ายระบบงาน เพื่อการบริหาร</p> <p>ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ฝ่าย ปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ และ ฝ่ายบริหาร สินทรัพย์และหนี้สิน</p> <p><u>ผู้อำนวยการโครงการ</u></p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</p> <p>สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft ระยะเวลา 3 ปี พณ.ป.023 (ไกรศรี)</p> <p>2. ซื้อระบบ FTP Server พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ป.020 (เกษร)</p> <p>3. ซื้อระบบ Web Portal จำนวน 1 ระบบ พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.021 (ปรารถนา)</p> <p>4. เข้าใช้บริการ Private Cloud ทดแทนระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 5 ปี พณ.ป.025 (ปรารถนา)</p> <p>5. เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน พณ.ป.034 (สุรางค์รัตน์)</p> <p>6. ซื้อระบบจัดเก็บ LOG และวิเคราะห์ภัยคุกคาม พร้อมจ้าง บำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.018 (สุรางค์รัตน์)</p> <p>6. เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน พณ.ป. 059 (สุรางค์รัตน์)</p> <p>7. ซื้อทดแทนระบบ Active Directory (AD) พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.027 (ไกรศรี)</p>	647.7393	268.5910 ลบ.	อธส. 10 เม.ย.62		มติ กก.ธนาคารฯ ครั้งที่ 6/62 ลว.18 มิ.ย.62 263 ลบ.	พณ.ป.02-36/62 ลว. 28 มิ.ย.62		
	14.8359 ลบ.	รธส.อ.ทส. 3 พ.ค.62		รธส.อ.ทส. 15 ก.ค.62 10.90 ลบ.	พณ.ป.02-40/62 พณ.ป.03-134 ลว. 5 ส.ค.62				
	14.26 ลบ.	รธส.อ.ทส. 25 มิ.ย.62	อนุมัติยกเลิก 18 ก.ย.62						
	300 ลบ.	อธส. 2 ส.ค.62		อธส. 11 ต.ค.62 147 ลบ.	พณ.ป.04-35/62 ลว. 30 ต.ค.62				
	998.91 ลบ.	อธส. 8 ส.ค.62	เสนออนุมัติจ้าง						
	15.1560 ลบ.	อธส. 19 ก.ย.62	เปิดซอง						
	91.68 ลบ.	อธส. 23 ส.ค.62	เปิดซอง						
	37.30 ลบ.	อธส. 24 ก.ย.62	เปิดซอง						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.19 โครงการ พัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 P1959 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9 พณ.พ.184 (ไกรศรี)	15.0000	11.6996 ลบ.	รตส.อ.ทส. 9 เม.ย.62		รตส.อ.ทส. 15 พ.ค.62 11.6950 ลบ.	พณ.พ. 03-77/2562 27 พ.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.20 โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server P1989	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร และ ฝ่ายระบบงาน บริการลูกค้าหลัก <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. การจ้างพัฒนาระบบ Fax Server เพื่อรองรับการเชื่อมโยง ระบบ LOR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (สำหรับ ระบบงาน Credit Criteria Processing System (CCPS) พณ.พ 46 (ปรารภนา) 2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ Fax Server พร้อม MA 4 พณ.พ.115 (สุรางค์รัตน์)	44.6720	9.9979 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 21 ม.ค. 62		ธธส.อ.ทส. 4 มี.ค. 62 9.5986 ลบ.	พณ.พ. 03-26/2562	90 วัน
				24.2233 ลบ.	ธธส. 12 มี.ค.62		ธธส. 10 พ.ค.62 18.1143 ลบ. MA 6.0615 ลบ	พณ.พ. 02-26/2562 พณ.พ. 03-75/2562	45 วัน
2.21 โครงการ จัดหาและพัฒนาระบบงาน สารสนเทศ AML/CFT P1919	<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายกำกับกฏการปฏิบัติงาน <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT (Module : AML) พณ.พ.232 (ไกรศรี)	20.0000 59.0000	79.00 ลบ.	ธธส. 23 พ.ค.62		ธธส. 11 มี.ย.62 67.87 ลบ.	พณ.พ.03-109/62 ลาว. 25 มี.ย.62	60 วัน

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.22 โครงการ พัฒนาระบบ Application Fraud Detection P1984 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> <u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</u> สายงานกำกับและควบคุม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. จ้างพัฒนาระบบงานทรัพย์สินรอกการขาย (ปรารธนา) พณ.ป.063	125.3014	72.40 ลบ.	รธส.อ.ทส ปท อธส. 9 ก.ย.62		อยู่ระหว่าง คกก. ทำรายงานผล		
		2. ซื้อระบบ ITSM (IT Service Management) พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.004 (เกษร)		71.64 ลบ.	ธส. 6 มิ.ย.62		ธส. 28 ส.ค.62 56 ลบ.	พณ.ป.02-48/62 ลว.24 ก.ย.62 พณ.ป. 03-161/62 ลว. 20 ก.ย.62	
2.23 โครงการ ก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น P1962 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> <u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</u> สายงาน บริหารงานกลาง	ค่าก่อสร้างอาคารฯ	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ค.47 (มรกต)	2,993 89.7900	49.70 ลบ.	ธส. 30 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
2.24 โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สำนักงานใหญ่ P1932 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารอมลิน สายงาน บริหารงานกลาง	ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1. จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารอมลินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ ค.9 (ปัญชสิทธิ์) 2. งานปรับปรุงการแพทย์ชั่วคราว (อาคาร 100 ปี) บด2-001 (มรกต) 3. ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราวส่วนที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายธุรกิจ การลงทุน สำนักพหุโยธิน ธนาคารอมลินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ พ.40 (ปัญชสิทธิ์) 4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง อาคารแอสตรา ชั้นที่ 11 กรุงเทพฯ บด.018 (มรกต) 5. ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อาคาร 3 สนง. กรุงเทพฯ บด.037 (ปัญชสิทธิ์) 6. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 สนง. บด.2-006 (วิทยา) 7. ปป.ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ บด.007 (ปัญชสิทธิ์)	19.5897								
		6.7389								
		6.4733	ยกเลิก							
				ชธส.บท. 24 ม.ค.62	ชธส.บท. 25 ก.พ.62	พรบ.01-2/2562 ลว. 4 มี.ค. 62	90 วัน			
						ชธส.บท. 24 ม.ค.62	ชธส.บท. 25 ก.พ.62	4.6610 ลบ.		
						ฝบอ. 31 ม.ค.62	ฝบอ. 31 ม.ค.62	0.5650 ลบ.	พณ.พ.01-1/2562 ลว. 1 ก.พ.62	20 วัน
						ฝบอ. 2 เม.ย.62	ฝบอ. 14 พ.ค.62	0.4825 ลบ	พรบ.01-11/2562 ลว. 29 พ.ค. 62	
				ฝบอ. 13 พ.ค.62	ฝบอ. 10 มิ.ย.62	1.05 ลบ.	พรบ.02-34/62 ลว. 23 ก.ค.62			
				ชธส.บท. 7 มิ.ย.62	ชธส.บท. 15 ก.ค.62	4.11 ลบ.	พรบ.02-42/62 ลว. 13 ส.ค.62			
				ฝบอ. 29 พ.ค.62	ฝบอ. 19 มิ.ย.62	0.73 ลบ	พรบ. 01-18/62 ลว. 15 ก.ค.62	45 วัน		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
		8. ปป.ซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99) บด.002 (สิริภัทร)		6.26 ลบ.			นำเสนอขอเห็นชอบ (ครั้งที่2) 8 ส.ค.62			
		9. จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ บด.041 (มรกต)		1.18 ลบ.	ฝบอ. 12 มิ.ย.62		ฝบอ. 11 ก.ค.62 0.82 ลบ.	พรบ.01-20/62 ลว. 9 ส.ค.62		
		10. จ้าง ปป. อาคาร 10 ชั้น 10-11 สนง. บด.015 (มรกต)		0.53 ลบ.	ฝบอ. 16 ส.ค.62		ฝบอ. 5 ก.ย.62 0.45 ลบ.	พรบ.01-33/62 ลว. 20 ต.ค.62		
		11. จ้าง ปป.พท.อาคารเอทสาทร ชั้น 12-13 และ 18 บด.2-018 (มรกต)		2.89 ลบ.	ชธส.บพ. 9 ต.ค.62		ชธส.บพ. 1 พ.ย.62 2.64 ลบ.			
	2.25 โครงการจัดตั้งสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง)	1. ซึ้อครุภัณฑ์หน้าจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ภาพ สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย พรบ1-ค.027 (เกษร)		2.0399 ลบ.	ชธส.วส. 14 พ.ค.62		ฝวค. 4 มิ.ย.62 1.8031 ลบ.	พณ.พ.02-33 ลว. 21 มิ.ย.62		30 วัน
	2.26 โครงการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อ รองรับการให้บริการข้อมูลลูกค้า		34.0006							

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.27 โครงการ Outsourcing งานบริการเพื่อลด ต้นทุน		1. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs บค.26 (วาทีศ)	40.8150	36.00 ลบ.	อธส. 26 เม.ย.62		รธส.อ.ทส. ปท.อธส. 31 พ.ค.62 34.59 ลบ.	พรบ.03-112/62 ลว. 26 มิ.ย.62	
		2. จ้างพนักงานขับรถ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) บค.11 (มาลี)		25.20 ลบ.	อธส. 10 เม.ย.62		อธส. 4 มิ.ย.52 24.02 ลบ.	พรบ.03-108/62 ลว. 27 มิ.ย.62	
		3. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ประจำศูนย์ควบคุมและ บริหารหนี้ 24 เดือน บค.044 (อรรธรรม)		28.80 ลบ.	อธส. 10 ต.ค.62		เสนอราคา 18 พ.ย.62		
2.28 โครงการ API Management		1. ซื้ออุปกรณ์ Firewall สำหรับ API Management พณ.ป.064 (เกษร)	6.2172	6.22 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ต.ค.62		เปิดซอง 29 พ.ย.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
3	งานสนับสนุน 3.1 งานพัฒนากระบวนการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้กับลูกค้าบุคลากรภาครัฐ (E-Receipt) D1904 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ	โปรแกรมใช้งานเฉพาะ (Software)	2.5000						
	3.2 งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน D1937 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. เข้าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG Blockchain) พ.7 (เกษร) 2. เข้าใช้บริการระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Base Service) โครงการหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีตกลงราคา 3. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน L/G พณ.พ.177 (เกษร)	25.0000	4.08 ลบ.	รธส.ลภ. 28 ธ.ค.61	รธส.ลภ. 4 มี.ค.62 4.08 ลบ.	รอทำสัญญา เนื่องจากต้องใช้ สัญญาของ IBM		
				0.49 ลบ.			ฝบธ. 26 ธ.ค.61 0.49 ลบ.	พณ.ต.04-1/62 ลาว.21 มี.ค.62	
				18.95 ลบ.	รธส.ลภ. 9 เม.ย.62		รธส.ลภ. 28 พ.ค.62 18.58 ลบ.	พณ.พ.03-90/62 ลาว. 10 มี.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
3.3 งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth D1918 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล</u>	ครูภัณฑ์สำนักงาน	1. จัดกิจกรรม Business Connectivity Development Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking สำหรับกลุ่มทายาทสินทรัพย์สูง ประจำปี 2562 พ.246 (วาทิศ)	146.4980	4.30 ลบ.	ชธส.กข. 27 พ.ค.62	ชธส.กข 5 มิ.ย.62 4.30 ลบ.	พณ.พ.1-219/62 ลว. 7 มิ.ย.62		
			0.2050						
3.4 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเงินฝาก D1925 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก</u>	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. ชื่อทองคำรูปพรรณ พ.227 (วาทิศ)	57.9044	4.00 ลบ.	ชธส.บล. 15 พ.ค.62	ชธส.บล. 21 พ.ค.62 3.22 ลบ.	พณ.พ.02-27/62 ลว. 11 มิ.ย.62		
			2.0000						
3.5 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจ ปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ D1934 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายธุรกิจปริวรรต</u>	ครูภัณฑ์สำนักงาน ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. ปป.พท.เพื่อเปิดหน่วยให้บริการด้านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 พณ.พ.162 (ปัญญาสิทธิ์) 2. ชื่อและติดตั้งระบบ Remittance Service System พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.060 (สุรางค์รัตน์)	21.3529	1.33 ลบ.	ฝธป. 29 มี.ค.62	ฝธป. 22 เม.ย.62 1.31 ลบ.	พณ.พ.01-7/62 10 พ.ค.62		
			14.7556						
									28.24 ลบ.

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
	3.6 งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารอมลีน D1936 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application : PLEARN (Wisdom on Mobile) จ.006 (เกษร)	5.0000	5.00 ลบ.	ชธส.พก. 5 ส.ค.62		ชธส.พก. 9 ก.ย. 4.8277	พรบ.03-175 ลว. 27 ก.ย.	
	3.7 งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน D1905 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ Omron รองรับบัตร Mastercard ของ ต่างประเทศ (เกษร) พณ.พ.90	348.0000	2.99 ลบ.	ชธส.วพ. 8 ก.พ.62		ชธส.วพ. 14 มี.ค.62 2.90 ลบ.	พณ.พ.03-34/62 ลว. 25 มี.ค.62	
	ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และฝ่ายระบบงานเพื่อ การบริหาร	2. จ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสินเชื่อ โอนลูกหนี้ที่ธนาคารจ่ายแทน (Loan Advancement) พ.208 (เกษร)		7.09 ลบ.	ชธส.วพ. 29 เม.ย.62		ชธส.วพ. 11 เม.ย.62 6.46 ลบ.	พณ.พ. 03-105/62 ลว. 27 มี.ย.62	
		3. จ้างพัฒนาระบบ Warning List พณ.ป.047 (สุรางค์รัตน์)		5.46 ลบ.	ชธส.วพ. 14 มี.ย.62		ชธส.วพ. 21 ส.ค.62 2.62 ลบ.	พณ.ป. 03-155/62 6 ก.ย.62	
		4. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อ รองรับการออกบัตรเดบิต Mastercard พณ.พ.245 (สุ รางค์รัตน์)		5.69 ลบ.	ชธส.วพ. 14 มี.ย.62		ชธส.วพ. 4 ก.ค.62 5.57 ลบ.	พณ.พ. 03-124/62 ลว. 19 ก.ค.62	
		5. จ้างพัฒนาระบบงาน TFRS 16 ปณ.ป.048 (ปรารธนา)		9.89 ลบ.	ชธส.วพ. 24 มี.ย.62		ชธส.วพ. 3 ก.ย.62 7.90 ลบ.	พณ.ป.03-163 17 ก.ย.62	

ลำดับที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบดำเนินการ	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อย	
		6. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบัตร Mastercard พณ.พ.267 (สุรางค์รัตน์)		6.39 ลบ.	ชธส.วพ. 24 มิ.ย.62		ชธส.วพ. 10 ก.ค.62 6.16 ลบ.	พณ.พ. 03-130/62 ลว. 23 ก.ค.62	
		7. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor รองรับบัตร Mastercard ของต่างประเทศ พณ.พ.261 (ปรารธนา)		8.64 ลบ.	ชธส.วพ. 20 มิ.ย.62		ชธส.วพ. 11 ก.ค.62 8.64 ลบ.	พณ.พ. 03-131/62 ลว. 30 ก.ค.62	
		8. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการ PTT Direct Approve พณ.พ.276 (ไกรศรี)		9.00 ลบ.	ชธส.วพ. 10 ก.ค.62		ชธส.วพ. 26 ก.ค.62 8.60 ลบ.	พณ.พ. 03-145/62 ลว.16 ส.ค.62	
		9. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รองรับการทำรายการบัตร JCB พณ.พ.293 (ปรารธนา)		1.43 ลบ.	ฝรท. 8 ส.ค.62		ฝรท. 2 ก.ย.62 1.38 ลบ.	พณ.พ. 03-165/62 ลว.27 ต.ค.62	
		10. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต พณ.พ.295 (เกษร)		4.85 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ส.ค.62		ชธส.วพ 9 ก.ย. 4.60 ลบ.	พณ.พ. 03-170/62 ลว. 18 ก.ย. 62	
		11. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS ให้รองรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) พณ.พ. 306 (ไกรศรี)		8.38 ลบ.	ชธส.วพ. 5 ก.ย.62		ธธส.อ.ทส. 19 ก.ย.62 8.39 ลบ.	พณ.พ. 03-191/62 ลว. 2 ต.ค.62	
		12. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต พณ.พ.319 (เกษร)		5.78 ลบ.	ชธส.วพ. 29 ส.ค.62		ธธส.อ.ทส. 20 ก.ย.62 5.70 ลบ.	พณ.พ. 03-190/62 ลว. 30 ต.ค.62	
		13. จ้างพัฒนาระบบ ERP-FIS/HRIS และระบบ Web HR จ.16 (สุรางค์รัตน์)		7.77 ลบ.	ชธส.วพ. 16 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
3.8	งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพ ข้อมูลลูกค้า : Enhancing DQS (Data Quality System) D1985 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.0540	0.65 ลบ.	ฝบข. 28 มี.ค.62		ฝบข. 23 เม.ย.62 0.52 ลบ.	พรบ.02-19/62 ลว 17/5/62	→
		1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บต.032 (เกษร)		1.05 ลบ.	ฝรง. 30 ต.ค.62				
3.9	งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ D1966 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7.4900	7.40 ลบ.	ชธส.ตภ. 23 เม.ย.62		ชธส.ตภ. 28 มี.ย.62 7.27 ลบ.	พรบ. 03-122/62 ลว. 11 ก.ค.62	→
		จ้างพัฒนาระบบ TRIA รองรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าใน ลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัย และข้อมูลการจราจร คอมพิวเตอร์ พรบ.1-ค.010 (สุรางค์รัตน์)							

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
3.10 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน D1970 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายบริการกลาง</u>	<p>ครุภัณฑ์</p> <p>1. ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสิน พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 2 รายการ (มาลี) บด.7</p> <p>1.1 Analog Camera (33.5602 ลบ.)</p> <p>1.2 IP Network Camera (9.6407 ลบ.)</p> <p>2. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำนักงาน/สาขา พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี (วาทีศ) บด.6</p>	56.3382	43.20 ลบ.	อธส. 29 มี.ค.62		ธธส.อ.ทส. ปท.อธส. ลว.30 พ.ค.62 47.75 ลบ. MA 13.23	พรบ.02-30/62 ลว. 21 มี.ย.62 พรบ.02-31/62 ลว. 20 มี.ย.62		
			19.88 ลบ.	ธธส.ปก. 14 มี.ค.62		ธธส.ปก 9 พ.ค.62 14.66 ลบ. MA4.70 ลบ.	พรบ.02-28/62 พรบ.03-85/62 ลว. 30 พ.ค.62		
3.11 งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน (TABLET) D1984 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- ซื้อ Tablet แบบที่ 2 สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1,719 เครื่อง</p>	41.8705	41.12 ลบ.	อธส. 8 ก.ค.62		อธส.อนุมัติ 27 ก.ย.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	
	3.12 งานยกระดับการจัดการข้อมูลสายงานนโยบายฯ D1921 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.3906						
	3.13 งานวิจัยเศรษฐกิจ D1924	1. จ้างที่ปรึกษาประเมินทักษะทางการเงินและการออม ของลูกค้า พ.214 (อรรถธรรม)	28.7172	6.82 ลบ.	ชธส.วบ. 7 พ.ค.62		ชธส.วบ. 6 มิ.ย.62 6.34 ลบ.	พณ.พ. 03-101/62 ทว. 21 มิ.ย.62	