

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
1	งานประจำ 1.1 ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการ)	1. โຕีะ-แก้อี้ 1.1 200120 โຕีะทำงานผู้บริหาร - ส่วนกลาง 1.2 E20101 โຕีะทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.3 E20102 โຕีะทำงานระดับปฏิบัติการ - 9107 ส่วนข้อมูลกลาง 1.4 E20111 โຕีะทำงานผู้บริหารระดับต้น - 9107 ส่วนข้อมูลกลาง 1.5 E20301 แก้อี้ทำงานระดับปฏิบัติการ - ส่วนกลาง 1.6 E20313 แก้อี้ทำงานผู้บริหาร - ส่วนกลาง 1.7 E20314 แก้อี้ทำงานผู้บริหารฝ่าย - 9210 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ - 9011 หน่วยขึ้นฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคล - 9291 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน - 9307 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายปฏิบัติและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน - 9068 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	11 76 15 3 231 74 1 1 1 1 1	จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 2.1686 ลบ. บค.45 (วาทิต)	2.1686 ลบ.	ชธส.บพ. 31 ก.ค.62	ฝพด. 17 ก.ย.62 1.38 ลบ.	พรบ.02-60/2562 ลว. 10 ต.ค.62	60 วัน	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน						
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
		2. ตู้									
		2.1 E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน - ส่วนกลาง - สาขา	8 644	} ชื่อรวมกัน วงเงินรวม 10.5889 ลบ.	10.1019 ลบ.	รธส.ปก. 15 พ.ค.62		ชธส.บพ. 28 มิ.ย.62 5.75 ลบ.	พรบ.02-38/2562 ลว. 1 ส.ค.62	120 วัน	
		2.2 E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก - 9527 ส่วนงานประชุม 1 - สาขา	1 655								
		2.3 E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ล้นชัก - สาขา	34								
		2.4 E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้นชัก - สาขา	37								
		2.5 E20506 ตู้เก็บเอกสาร - ส่วนกลาง - สาขา	10 118	บด.14 (วาทิศ)							
		2.6 E20507 ตู้บานเลื่อน (บานทึบ) - ส่วนกลาง - สาขา	8 196								
		2.7 E20508 ตู้บานเลื่อน (บานกระจก) - 9714 ส่วนธนาคารโรงเรียน - สาขา	1 114								

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		9. 300682 UPS ขนาด 2 KVA - ส่วนกลาง	27	- จัดซื้อรวมกัน วงเงินรวม 0.6100 ลบ. บค.24 (วิทยา)	0.6100 ลบ.	ฟพด. 11 มิ.ย.62	ฟพด. 23 ก.ย.62 0.37122 ลบ.	พรบ.2-36/2562 ลว.10 ต.ค.62	60 วัน	
		10. 300683 UPS ขนาด 3 KVA - ส่วนกลาง	7							
1.3	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (หน่วยงาน ดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. E20101 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ - 2500 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 6	25	0.1375						
		2. E20222 โต๊ะเอนกประสงค์ - 6000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 17	51	0.1020						
		3. 200970 เก้าอี้รับรองลูกค้า(แบบแถว) - 7501 สาขาอำนาจเจริญ - 0902 สาขาบ้านโป่ง	10 12	0.1070 0.1284						
		4. E20401 เก้าอี้ประชุม - 0600 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 4 - 0200 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 5 - 5900 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 16	30 50 40	0.1050 0.1750 0.1400			0.1312	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
		5. E20411 เก้าอี้รับรองลูกค้า - 8299 ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 2	30	0.1080						
		6. E20313 เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร - 9721 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร	20	0.1200						
		7. E20402 เก้าอี้ประชุมพิเศษ - 6000 หน่วยขึ้นตรงธนาคารออมสินภาค 17	100	0.1000						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		8. 202432 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000BTU - 2401 สาขาตราด	3	0.1344						
		9. 202493 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=26000 BTU - 5300 หน่วยขึ้นตรงธนาคารอมสินภาค 10 - 4401 สาขาอุบลราชธานี	3 6	0.1086 0.2172						
		10. 202442 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000 - 2103 สาขาสตึก	2	0.1048						
		11. 202444 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=32000 BTU - 4202 สาขาเชียงคำ	3	0.1269						
		12. 202445 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=36000 BTU - 9074 สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 3	8	0.3760						
		13. 202447 เครื่องปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=36000 BTU - 1401 สาขาอ่างทอง - 3501 สาขาลำปาง	2 3	0.1152 0.1728						
		14. 202460 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=44000 BTU - 5101 สาขามหาสารคาม - 7301 สาขามุกดาหาร - 8255 ธนาคารอมสินเขตมหาสารคาม - 4605 สาขาปราสาท - 4703 สาขาลำปลายมาศ - 8858 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนครราชสีมา - 0400 หน่วยขึ้นตรงธนาคารอมสินภาค 14 - 0415 สาขาเจ้าพระหม - 8860 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพระนครศรีฯ 1 - 6108 สาขาทุ่งตะโก - 8285 ธนาคารอมสินเขตภูเก็ต - 2602 สาขาสุวรรณโลก	5 3 3 4 4 3 6 3 3 4 3 4	0.2665 0.1599 0.1599 0.2132 0.2132 0.1599 0.3198 0.1599 0.1599 0.2132 0.1599 0.2132					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		- 8236 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2	3	0.1599						
		- 8237 ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3	6	0.3198						
		- 3801 สาขาแพร่	4	0.2132					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		- 3905 สาขาท่าวังผา	5	0.2665					ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		15. 202462 เครื่องปรับอากาศ-ฝึ้งฟ้า>=44000 BTU								
		- 0901 สาขาราชบุรี	6	0.3984						
		- 0203 สาขาบางบัวทอง	2	0.1328						
		16. 202465 เครื่องปรับอากาศ-แขวน>=48000 BTU								
		- 5402 สาขาสว่างแดนดิน	4	0.2236						
		- 0008 สาขาเทเวศร์	2	0.1118						
		17. E20711 โทรศัพท์สำนักงาน								
		- 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง	350	0.4200						
		18. 203407 โทรศัพท์อื่นๆ								
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์	6	0.2568						
		19. 203592 อุปกรณ์เครื่องภาพอื่นๆ								
		- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์	1	0.3050						
		20. 204007 ครุภัณฑ์อื่นๆ								
		- 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ	7	0.1280						
		21. 202890 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่นๆ								
		- 9525 ส่วนอำนวยการ	4	0.1300						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		22. 202601 เครื่องมือแพทย์ - 9709 ส่วนบริการทางการแพทย์	3	0.2376						
		23. E20803 ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน - 9749 ส่วนรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	156	0.3900						
		24. 203301 ตู้নির্য	2	0.1052						
		25. 201691 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว - สาขา	123	- ฝ่ายบริหารงานสาขาเป็น ผู้ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวม ของธนาคาร วงเงินรวม 11.9679 ล้านบาท						
		26. 203302 ตู้নির্য - 9095 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบริการ	14	5.5726		ชธส.ปบ. 25 มิ.ย.62		ชธส.ปบ. 22 ก.ค. 62	พณ.พ.02-41/2562	
								2.8359 ลบ.	ลว. 1 ส.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
1.4 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หน่วยงาน ดำเนินการ จัดซื้อเอง)	1. 300393 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware & Software)									
	- 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์	1	0.5932							
	2. 300506 Printer งานสำนักงานอื่นๆ									
	- 9104 ส่วนประมวลบัญชี	1	0.1634							
	3. 300394 คอมพิวเตอร์ลักษณะเฉพาะอื่นๆ									
	- 9044 ส่วนบริหารผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต	2	0.1522							
	- 9063 ส่วนส่งเสริมกิจกรรมการตลาด	1	0.2357							
	4. 300395 คอมพิวเตอร์ลักษณะเฉพาะอื่นๆ									
	- 9067 ส่วนนายหน้าประกันภัย	4	0.2484							
5. 300205 PC แบบพิเศษ										
- 9745 หน่วยขึ้นตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	5	0.3235								
6. ตู้ 203197 Rack										
- 9128 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	27	0.5940			0.4680 ลบ.	ฝบน. 4 ก.ย.62	ฝบน. 7 ก.ย. 62 0.4134 ลบ.	พรบ.02-70/2562 สว. 18 พ.ย.62		
7. 300410 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ										
- 9517 ส่วนสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน	1	7.7200								
8. 300420 โปรแกรมใช้งานทั่วไป										
- 9518 ส่วนตรวจสอบข้อมูลและธุรกรรมต้องสงสัย	2	1.2330								
9. 300490 โปรแกรมอื่น ๆ										
- 9202 ส่วนเงินโอนบาทเขต	1	0.1100								

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
2	งานโครงการ 2.1 โครงการ Re-Branch 2.1.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการสาขา (Traditional Branch) P1902 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา และ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	ครูภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. สาขาทีโอปัส พลาซ่า สิงห์บุรี พณ.พ.121 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จุดบริการถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ พณ.พ.137 (สิริภัทร) 3. จ้างออกแบบปรับปรุงแบบสาขา Traditional ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 100 แห่ง ค.023 (มรกต) 4. จ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการแอสสาทร เขตสาทร กรุงเทพฯ พณ.ส.025 (วิทยา) 5. จ้างออกแบบปรับปรุงแบบสาขา Traditional ตามโครงการ Re Branch Model จำนวน 6 แห่ง ค.068 (มรกต) 6. จ้างปรับปรุงสำนักงานสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี พณ.พ.397 (สิริภัทร)	81.1900 395.7650						30 วัน	
				2.9640 ลบ.	ชธส.บพ. 8 มี.ค.62		ชธส.บพ. 20 มี.ค.62 2.9200 ลบ.	พณ.พ.01-4/2562 ลาว. 25 มี.ค.62		
				2.2230 ลบ.	ชธส.บพ. 18 มี.ค.62		ชธส.บพ. 12 เม.ย.62 2.1800 ลบ.	พณ.พ.01-8/2562 ลาว. 2 พ.ค.62		
				38.3620 ลบ.	อยู่ระหว่าง ฝบอ. พิจารณา TOR และราคากลางใหม่					
				3.7230 ลบ.	ชธส.บพ. 4 พ.ย.62		ชธส.บพ. 27 พ.ย.62 3.229 ลบ.			
				2.2211 ลบ.	อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบ 15 พ.ย.62					
				3.7840 ลบ.	ชธส.บพ. 19 พ.ย.62		ชธส.บพ. 25 พ.ย.62 3.740 ลบ.	พณ.พ.01-47/62 ลาว.27 พ.ย.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
	2.1.2 โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารงานสาขา และ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐาน รากและสนับสนุนนโยบายรัฐ	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. จ้างออกแบบการปรับรูปแบบสาขา Social ตามโครงการ Re Branch/Re Model จำนวน 100 แห่ง ค.25 (วิทยา) 2. จ้างออกแบบการปรับรูปแบบสาขา Social ตามโครงการ Re Branch/Re Model จำนวน 6 แห่ง ค.69 (วิทยา)	49.9500 276.0000	37.54 ลบ.	อยู่ระหว่าง ฝบอ. พิจารณา TOR และราคากลางใหม่					
				2.9533 ลบ.						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
2.2 โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายตัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา P1915 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคาร 1. จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ค.011 (วิทยา) 2. จ้างปรับปรุงซ่อมแซม สาขาชัยมงคล-ตราด จ.ตราด บค.004 (วิทยา) 3. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสาขาท่าบ่อ จ.หนองคาย บค. 005 (สิริภัทร) 4. ปป.พท.สำนักงานชั่วคราว สาขาหัวหมาก กทม. พ.223 (สิริภัทร) 5. ปป.ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร บค. 008 (สิริภัทร) 6. ปป.พท.เพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราว สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวิล จ.ภูเก็ต พ.253 (ปัญชสิทธิ์)	22.3750	168.3479							
		2.4778 ลบ.	ชธส.บท. 4 เม.ย.62		ชธส.บท. 28 พ.ค.62 2.4778 ลบ.	พรบ.03-91/62 ลาว. 26 มิ.ย.62	60 วัน			
		0.8178 ลบ.	ฝบอ. 11 เม.ย.62		ฝบอ. 9 พ.ค.62 0.7089 ลบ.	พรบ.01-10/62 ลาว. 27 พ.ค.62	45 วัน			
		1.486 ลบ.	1.4860 ลบ.	ฝบอ. 9 พ.ค.62	ฝบอ. 5 มิ.ย.62 1.1749 ลบ.	พรบ.01-17/62 ลาว. 24 มิ.ย.62	100 วัน			
		1.28 ลบ.	ฝบอ. 13 พ.ค.62		ฝบอ. 24 พ.ค.62 1.28 ลบ.	พณ.พ.01-13/62 ลาว. 5 มิ.ย.62	30 วัน			
		3.37 ลบ.	ชธส.บท. 24 มิ.ย.62		ชธส.บท. 31 ก.ค.62 2.84 ลบ.	พรบ.01-29/62 ลาว. 23 ส.ค.62				
		1.28 ลบ.	ฝบอ. 5 มิ.ย.62		ฝบอ. 10 มิ.ย.62 1.28 ลบ.	พณ.พ.01-16/62 ลาว. 10 มิ.ย.62	25 วัน			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
		15. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม พรบ. 2-บค.014 (ปัญชลิย์)		1.54 ลบ.					
		16. จ้างปรับปรุงที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคาร สำนักงานธนาคารออมสินสาขาพาน จ.เชียงราย พรบ.1-บค.052 (วิทยา)		1.99 ลบ.	ฝบอ. 11 ต.ค.62		ยกเลิก		
		17. จ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ พณ.ป.058 (ปัญชลิย์)		15.14 ลบ.	รธส.ปก. 30 ก.ย.62		นำเสนอขออนุมัติ 29 พ.ย.62		
		18. จ้างออกแบบปรับปรุงตู้จุดเรือ พรบ.1-ค.062 (วิทยา)		4.1685 ลบ.	ชธส.บท. 20 พ.ย.62				
		19. จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา/เขตบางคอแหลม กทม. พณ.ป.068 (มรกต)		26.0068 ลบ.	รธส.อ.ทล. 12 พ.ย.62				
		20. จ้างปรับปรุงพื้นที่สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น) จ.เชียงใหม่ พณ.ส.030 (มรกต)		2.4360 ลบ.	ชธส.บท. 27 พ.ย.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.3 โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (ต่อเนื่อง) P1903 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานสาขา <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> <u>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสาขา</u>	1. ซื้อระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) พณ.พ.173 (ปรารถนา)	2. เข้าบริการจองคิวออนไลน์ผ่าน Queue Application และ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ พณ.พ.174 (ไกรศรี)	143.6977	90.4080 ลบ.	อธส. 10 พ.ค.62		รธส.อ.บส. ปท.อธส. 29 พ.ค.62 83.65 ลบ.	พณ.พ.02-29/62 ลาว. 7 มิ.ย.62	
				44.6485	รธส.อ.บส. 28 พ.ค.62		อธส. 24 มิ.ย.62 37.15 ลบ.	พณ.พ.04-26/62 ลาว. 27 มิ.ย.62	
				5.5347 ลบ.	ชธส.กข. 21 พ.ค.62		ชธส.กข. 7 มิ.ย.62 5.53 ลบ.	พณ.พ.04-21/62 ลาว. 21 มิ.ย.62	
				35.59 ลบ.	อธส. 11 ก.ย.62		อธส. 22 ต.ค.62 35.92 ลบ.	พณ.พ.04-38/62 ลาว. 5 ต.ค.62	
2.4 โครงการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ 2.4.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อแบบ End to End Process P1925 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> กลุ่มบริหารความเสี่ยง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความ เสี่ยง	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20.0000							

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.4.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้้อย่างบูรณาการ P1927								
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15.0000						
	2.4.3 โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ P1922								
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สายงานบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10.0000						
	2.4.4 โครงการรวมศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ								
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สายงานปฏิบัติการลูกค้า ผู้อำนวยการโครงการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5.0000						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	<p>2.5 โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ P1918 1969</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้ / ฝ่ายคดี / ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย / ฝ่ายบริหารคดี</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการ</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย</p>	<p>ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- จ้างทำ Web Application และพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.043 (เกษร)</p>	36.0000	48.39 ลบ.	<p>อธส. 18 ก.ค.62</p>		<p>อธส. 18 ก.ย.62 32.58 ลบ.</p>	<p>พณ.ป.03-186/62 พณ.ป.03-187/62 ลว. 30 ก.ย.62</p>	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.6 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing / Mobile Booth) P1912 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล	1. จ้างทำ Mobile Booth (รูปแบบทรงกระปุก) พร้อมปรับปรุง สถานที่ จำนวน 60 แห่ง พณ.ป.5 (ปัญญาสิทธิ์)	89.9288	18.00 ลบ.	รตส.ลค. 26 มี.ค.62		รตส.ลค. 7 มิ.ย.62 12.20 ลบ.	พณ.ป.03-106/62 ลว. 27 มิ.ย.62	300 วัน	
			3.60 ลบ.	ชตส.ปบ. 17 เม.ย.62		ชตส.ปบ. 5 มิ.ย.62 2.48 ลบ.	พณ.ส.03-103 ลว. 5 ก.ค.62		
			474 ลบ.	รตส.อ.บส. ปท.อธส. 9 ก.ค.62		นำเสนออนุมัติ 16 ต.ค.62			
2.7 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพัสดุ และสัญญา (Smart Procurement) P1907 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายการพัสดุ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ระบบงาน ซื้อและพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบงานบริหารจัดการพัสดุและสัญญา (Smart Procurement)	20.0000 20.0000	11.2792 ลบ.	รตส.ปก. 22 มี.ค.62		ชตส.บท. 18 เม.ย.62 7.10 ลบ.	พรบ.02-21/62 30 เม.ย.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
2.10 โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch P1948										
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ครูภัณฑ์	84.2456							
	สายงานกิจการสาขา / ฝ่ายบริหารงานสาขา / ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง / ฝ่ายบริการ กลาง	ค่าปรับปรุงอาคาร	30.4000							
	ผู้อำนวยการโครงการ	1. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา พณ.พ.146 (สิริภัทร)		1.6290 ลบ.	ฝบอ. 20 มี.ค.62		ฝบอ. 9 เม.ย.62 1.6100 ลบ.	พรบ.2-14/2562 ลาว. 7 พ.ค.62		105 วัน
	รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล	2. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขาทนราษฎร์อุทิศ จ.สุ ราษฎร์ธานี พณ.พ.152 (ปัญญาสิทธิ์)		0.8170 ลบ.	ฝบอ. 26 มี.ค.62		ฝบอ. 17 เม.ย.62 0.8000 ลบ.	พณ.พ.01-5/2562 ลาว. 25 เม.ย.62		45 วัน
		3. ซื่อชุดคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับรถโมบาย ส.19 (ปรารถนา)		4.1256 ลบ.	อธส. 24 ก.ย.62		อธส. 7 พ.ย.62 3.499 ลบ.	พณ.ส.02-71/62 ลาว. 25 พ.ย.62		
		4. ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่อง VTM สาขามีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่ พณ.พ.203 (มรกต)		0.8366 ลบ.	ฝบอ. 25 เม.ย.62		ฝบอ. 9 พ.ค.62 0.83 ลบ.	พณ.พ.01-9/2562 ลาว. 23 พ.ค.62		35 วัน
		5. ซื่อรถเคลื่อนที่ (Mobile) พณ.พ.236 (มาลี)		37.5000 ลบ.	อธส. 12 มิ.ย.62		อธส. 26 ก.ค.62 37.30 ลบ.	พณ.พ.02-43/62 ลาว 9 ส.ค.62		
		6. ปป.พท.เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พณ.พ.235 (มรกต)		1.5070 ลบ.	ฝบอ. 23 พ.ค.62		ฝบอ. 5 มิ.ย.62 1.48 ลบ.	พณ.พ.01-15/62 ลาว. 13 มิ.ย.62		
		7. ปป.พท. เพื่อติดตั้งเครื่อง VTM สาขาอุดรธานี จ.อุดรธานี ส.14 (มรกต)		1.11 ลบ.	ฝบอ. 20 มิ.ย.62		ฝบอ. 11 ก.ค.62 0.97 ลบ.	พณ.ส.01-19/62 ลาว. 23 ก.ค.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.11 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Nation e-Payment P1933 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และ ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ซื้อระบบ PromptPay Gateway เพื่อรองรับบริการโอนเงินและชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ISO20022 พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี พณ.พ.284 (ปรารถนา) 2. จ้างพัฒนาระบบงาน PromtPay เพื่อรองรับบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ Nation e-Payment ตามมาตรฐาน ISO20022 รูปแบบ B Scan C (My Prompt QR) สำหรับระบบ CBS พณ.พ.390 (ไกรศรี)	80.0000	72.33 ลบ.	อธส. 16 ก.ย.62		อธส. 21 ต.ค.62 ซื้อ 49.37 ลบ. MA 21.86 ลบ.	พณ.พ.02-67/62 พณ.พ.03-216/62 ลว. 7 พ.ย.62	
				19.9536 ลบ.	ธส.อ.ทส. 12 พ.ย.62				
	2.12 โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity P1981 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และ ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ซื้อ Hardware สำหรับระบบที่เชื่อมต่อกับ NDID พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี รองรับนโยบาย Digital Identity พณ.ป.039 (สุรางค์รัตน์) 2. จ้างพัฒนาระบบเชื่อม NDID พณ.ป.044 (ปรารถนา)	45.8000	30.49 ลบ.	อธส. 16 ก.ย.62	นำเสนออนุมัติ 4 ธ.ค.62			
				23.29 ลบ.	อธส. 14 ส.ค.62		ขธส.วพ. 18 ต.ค.62 9.34 ลบ.	พณ.ป.02-66/62 พณ.ป.03-214/62 ลว. 5 พ.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.13	โครงการพัฒนาระบบ Mobile HR P1957 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร / ฝ่ายบริหารสัดส่วน ธุรกิจ และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR เพื่อรองรับการแสดงผลข้อมูล ผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและข้อมูล Performance รายบุคคล พณ.พ.179 (สร้างศรีรัตน์)	20.0000	9.9934 ลบ.	ชธส.วพ. 10 เม.ย.62		ชธส.วพ. 23 พ.ค.62 9.9981 ลบ.	พณ.พ. 03-86/2562 ลว. 31 พ.ค.62	
				1.9891 ลบ.	ฝพค. 29 มี.ค.62		ฝพค. 10 พ.ค.62 1.978 ลบ.	พรบ.03-81/62 ลว. 5 มี.ย.62	
				2.00 ลบ.	ฝพค. 30 เม.ย.62		ฝพค. 9 พ.ค.62 2.00 ลบ.	พรบ.1-225/62 ลว. 24 มี.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		4. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นนักขาย จ.056 (ไววุฒิ)		3.6800 ลบ.	ชธส.พท. 29 เม.ย.62		ชธส.พท. 9 พ.ค.62 3.6800 ลบ.	พรบ.1-193/62 ลว. 10 พ.ค.62	
		5. จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Innovation Business Executive Development Program จ.053 (มาลี)		0.8576 ลบ.	ฝพค. 24 พ.ค.62		ฝพค. 5 พ.ค.62 0.8576 ลบ.	พรบ.1-221/62 ลว.10 มิ.ย.62	
		6. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ หลักสูตร SMEs Credit Pathway ค.038 (อรวรรณ)		8.99 ลบ.	ชธส.พท. 27 มิ.ย.62		ชธส.พท. 2 ก.ย.62 8.99 ลบ.	พรบ.1-316/62 ลว.13 ก.ย.62	
		7. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร Innovation Strategy Development Program และหลักสูตร Leading Innovation Development Program จ.005 (มาลี)		1.20 ลบ.	ฝพค. 28 มิ.ย.62		ฝพค. 28 มิ.ย.62 1.20 ลบ.	พรบ.1-259/62 ลว.5 ก.ค.62	
		8. จ้างพัฒนาระบบ e-Testing และคลังข้อสอบพร้อมบำรุงรักษา ระยะเวลา 2 ปี จ.004 (ไกรศรี)		19.70 ลบ.	รธส.อ.ทล 11 ก.ย.62		รธส.อ.ทล 14 พ.ย.62 19.5814 ลบ.	พรบ.03-229/62 ลว.3 ธ.ค.62	
		9. จ้างออกแบบและผลิตสื่อฯ โครงการอัศวินชุมชน จ.003 (อรวรรณ)		4.54 ลบ.	ชธส.พท. 28 มิ.ย.62		ชธส.พท. 5 ส.ค.62 4.54 ลบ.	พรบ.03-148/62 ลว. 13 ส.ค.62	
		10. จ้างบริการจัดหาข้อมูล สนับสนุนและประเมินคุณภาพระบบ การเรียนรู้ออนไลน์ จ.035 (วาทีศ)		1.80 ลบ.	ฝพค. 19 มิ.ย.62		ฝพค. 15 ส.ค.62 1.80 ลบ.	พรบ.03-152/62 ลว. 4 ก.ย.62	
		11. จ้างบริการวิชาการหลักสูตร Advance Innovation Talent & Innovation Challenging จ.007 (วาทีศ)		0.95 ลบ.	ฝพค. 27 มิ.ย.62		ฝพค. 5 ก.ค.62 0.95 ลบ.	พรบ.1-267/62 ลว. 8 ก.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	2.15 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ ความผูกพันพนักงาน P1940 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาองค์กร และ ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริม คุณภาพชีวิต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากร บุคคล	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.9660						
	2.16 โครงการ Intelligence Training Center P1992 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างออกแบบ - จ้างออกแบบโครงการ Intelligent Training Center (สิริภัทร) พรบ.1-ค.012 ค่าก่อสร้าง - จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง	150.0000 1,500.0000		อธส.(2) 5 ก.ค.62		อธส. 21 ต.ค.62 45 ลบ.	พรบ.03-222/62 ลว. 13 พ.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.17 โครงการ IT Infrastructure and Security P1988 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการ <u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารออมลิน</u> <u>สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. ซื้อระบบควบคุมการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลพกพา พณ.ป.016 (เกษร)	328.2341	5.21 ลบ.	ชธส.วพ. 25 มี.ค.62		ชธส.วพ. 10 มี.ย.62 5.08 ลบ.	พณ.ป.02-35/62 ลว. 21 มี.ย.62	60 วัน
		2. ซื้อระบบ Document Management System พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.011 (ไกรศรี)		38.18 ลบ.	อธส. 2 ก.ค.62		อธส. 10 ก.ย.62 38.20 ลบ.	พณ.ป.02-53/62 พณ.ป.03-174/62 ลว. 4 ต.ค.62	
		3. ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.014 (สุรางค์รัตน์)		10.15 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 20 มี.ย.62		ชธส.วพ. 23 ส.ค.62 9.89 ลบ.	พณ.ป.02-47/62 พณ.ป.03-156/62 ลว. 6 ก.ย.62	
		4. ซื้อระบบ Application monitoring พร้อมบำรุงรักษา พณ.ป.008 (เกษร)		29.37 ลบ.	อธส. 24 มี.ย.62		อธส. 10 ก.ย.62 20.40 ลบ.	พณ.ป.02-54/62 พณ.ป.03-176/62 ลว. 27 ก.ย.62	
		5. ซื้อ Web Application Firewall พร้อม MA 4 ปี พณ.ป.049 (ไกรศรี)		24.37 ลบ.	อธส. 24 มี.ย.62		ธธส.อ.ทส. 3 ก.ย.62 23.58 ลบ.	พณ.ป.03-164/62 ลว. 17 ก.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		6. ซื่อระบบ Mobile Device Management พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.013 (ปรารถนา)		28.80 ลบ.	อธส. 12 ก.ค.62		อธส. 23 ก.ย.62 27.78 ลบ.	พณ.ป.02-59/62 พณ.ป.03-194/62 ลว. 29 ต.ค.62	
		7. ซื่ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.032 (เกษร)		66.67 ลบ.	อธส. 9 ก.ค.62		อธส. 3 ต.ค.62 64.64 ลบ.	พณ.ป.02-62/62 พณ.ป.03-211/62 ลว. 21 ต.ค.62	
		8. ซื่อระบบ e-Meeting พร้อมบำรุงรักษา ค.034 (สุรางค์รัตน์)		2.85 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ส.ค.62		ชธส.วพ. 12 ก.ย.62 2.84 ลบ.	พรบ.02-55/62 พรบ.03-177/62 ลว. 3 ต.ค.62	
		9. ซื่อระบบตรวจสอบความปลอดภัย Source Code พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.028 (เกษร)		18.07 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 1 ก.ค.62		ธธส.อ.ทส. 2 ก.ย.62 16.00 ลบ.	พณ.ป.02-50/62 พณ.ป.03-162/62 ลว. 18 ก.ย.62	
		10. ซื่อระบบสอบทานการใช้งานรหัสสูงสุด พร้อมบำรุงรักษา พณ.ป.010 (สุรางค์รัตน์)		14.90 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 16 ก.ย.62		ธธส.อ.ทส. 15 พ.ย.62 14.4756 ลบ.	พณ.ป.02-73/62 พณ.ป.03-231/62 ลว. 25 พ.ย.62	
		11. ซื่อระบบ Unpatched Devices Protector พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.009 (ปรารถนา)	9.8400	6.70 ลบ.	ชธส.วพ. 15 ก.ย.62		ชธส.วพ. 21 พ.ย.62 9.5956 ลบ.	พณ.ป.02-75/2562 พณ.ป.03-233/2562	
		12. จัดซื้ออุปกรณ์ Access Switch, ระบบ DHCP Server และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี พณ.ป.033 (ปรารถนา)	247.4196	245.19 ลบ.	อธส. 10 ก.ย.62		นำเสนอขออนุมัติ 21 พ.ย.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานงงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
2.18 โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่ายระบบงาน เพื่อการบริหาร ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ฝ่าย ปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ และ ฝ่ายบริหาร สินทรัพย์และหนี้สิน ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	647.7393							
	1. ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft ระยะเวลา 3 ปี พณ.ป.023 (ไกรศรี)	268.5910 ลบ.	อธส. 10 เม.ย.62		มติ กกก.ธนาคารฯ ครั้งที่ 6/62 ลว.18 มิ.ย.62 263 ลบ.	พณ.ป.02-36/62 ลว. 28 มิ.ย.62			
	2. ซื้อระบบ FTP Server พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ป.020 (เกษร)	14.8359 ลบ.	รธส.อ.ทส. 3 พ.ค.62		รธส.อ.ทส. 15 ก.ค.62 10.90 ลบ.	พณ.ป.02-40/62 พณ.ป.03-134 ลว. 5 ส.ค.62			
	3. ซื้อระบบ Web Portal จำนวน 1 ระบบ พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.071 (ปรารภนา)	14.2564 ลบ.	รธส.อ.ทส. 12 พ.ย.62		เปิดซอง 25 ธ.ค.62				
	4. เข้าใช้บริการ Private Cloud ทดแทนระบบ ERP-FIS/HRIS ระยะเวลา 5 ปี พณ.ป.025 (ปรารภนา)	300 ลบ.	อธส. 2 ส.ค.62		อธส. 11 ต.ค.62 147 ลบ.	พณ.ป.04-35/62 ลว. 30 ต.ค.62			
	5. เข้าครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน พณ.ป.034 (สุรางค์รัตน์)	998.91 ลบ.	อธส. 8 ส.ค.62		อธส. 27 พ.ย.62 984.95 ลบ.				
	6. ซื้อระบบจัดเก็บ LOG และวิเคราะห์ภัยคุกคาม พร้อมจ้าง บำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.018 (สุรางค์รัตน์)	15.1560 ลบ.	อธส. 19 ก.ย.62		เปิดซอง 22 พ.ย.62				
	6. เข้าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน พณ.ป.059 (สุรางค์รัตน์)	91.68 ลบ.	อธส. 23 ส.ค.62		อธส. 28 พ.ย.62 54.684 ลบ.				
7. ซื้อทดแทนระบบ Active Directory (AD) พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.027 (ไกรศรี)	37.30 ลบ.	อธส. 24 ก.ย.62		นำเสนออนุมัติ 6 ธ.ค.62					
8. ซื้อระบบ Web Portal ปณ.ป.071 (ปรารภนา)	14.2564 ลบ.	รธส.อ.ทส. 12 พ.ย.62		เปิดซอง 25 ธ.ค.62					

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
	<p>2.19 โครงการ พัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 P1959</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร</p> <p><u>ผู้อำนวยการโครงการ</u></p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</p> <p>สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับ IFRS9 พณ.พ.184 (ไกรศรี)</p>	15.0000	11.6996 ลบ.	รธส.อ.ทส. 9 เม.ย.62		รธส.อ.ทส. 15 พ.ค.62 11.6950 ลบ.	พณ.พ. 03-77/2562 27 พ.ค.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
2.20 โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server P1989 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร และ ฝ่ายระบบงาน บริการลูกค้าหลัก <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> <u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</u> สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. การจ้างพัฒนาระบบ Fax Server เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบ LOR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (สำหรับระบบงาน Credit Criteria Processing System (CCPS) พณ.พ 46 (ปรารถนา)	44.6720	9.9979 ลบ.	ธธส.อ.ทส. 21 ม.ค. 62		ธธส.อ.ทส. 4 มี.ค. 62 9.5986 ลบ.	พณ.พ. 03-26/2562 ลาว. 20 เม.ย.62	90 วัน
		2. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Fax Server พร้อม MA 4 พณ.พ.115 (สร้างศรีตัน)		24.2233 ลบ.	ธธส. 12 มี.ค.62	ธธส. 10 พ.ค.62 18.1143 ลบ. MA 6.0615 ลบ	พณ.พ. 02-26/2562 พณ.พ. 03-75/2562 ลาว. 5 มี.ย.62	45 วัน	
2.21 โครงการ จัดหาและพัฒนาระบบงาน สารสนเทศ AML/CFT P1919 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> <u>ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</u> สายงานกำกับและควบคุม	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20.0000						
		จ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT (Module : AML) พณ.พ.232 (ไกรศรี)	59.0000	79.00 ลบ.	ธธส. 23 พ.ค.62		ธธส. 11 มี.ย.62 67.87 ลบ.	พณ.พ.03-109/62 ลาว. 25 มี.ย.62	60 วัน

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
2.22	โครงการ พัฒนาระบบ Application Fraud Detection P1984 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u>	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบงานทรัพย์สินรอกการชาย (ปรารธนา) พณ.ป.063 2. ซื้อระบบ ITSM (IT Service Management) พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี ปณ.ป.004 (เกษร)	125.3014	72.40 ลบ.	รธส.อ.ทส ปท อธส. 9 ก.ย.62		นำเสนอขออนุมัติ 20 พ.ย.62		
				71.64 ลบ.	อธส. 6 มิ.ย.62		อธส. 28 ส.ค.62 56 ลบ.	พณ.ป.02-48/62 ลาว.24 ก.ย.62 พณ.ป. 03-161/62 ลว. 20 ก.ย.62	
2.23	โครงการ ก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น P1962 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารอมสิน สายงานกำกับและควบคุม	ค่าก่อสร้างอาคารฯ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ค.47 (มรกด)	2,993 89.7900	49.70 ลบ.	อธส. 30 ต.ค.62				
2.23	โครงการ ก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น P1962 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง <u>ผู้อำนวยการโครงการ</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารอมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ค่าก่อสร้างอาคารฯ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ค.47 (มรกด)	2,993 89.7900						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน						
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน	
2.24 โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สำนักงานใหญ่ P1932 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารอมสิน สายงาน บริหารงานกลาง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19.5897								
	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	6.7389								
	1. จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารอมสินสำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ ค.9 (ปัญชสิทธิ์)	6.4733		ยกเลิก						
	2. งานปรับปรุงการแพทย์ชั่วคราว (อาคาร 100 ปี) บด2-001 (มรกต)	5.3680	ลบ.	ชธส.บท. 24 ม.ค.62		ชธส.บท. 25 ก.พ.62 4.6610 ลบ.	พรบ.01-2/2562 ลว. 4 มี.ค. 62	90 วัน		
	3. ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราวส่วนที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายธุรกิจ การลงทุน สำนักพหลโยธิน ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ พ.40 (ปัญชสิทธิ์)	0.5680	ลบ.			ฝบอ. 31 ม.ค.62 0.5650 ลบ.	พณ.พ.01-1/2562 ลว. 1 ก.พ.62	20 วัน		
	4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง อาคาร แอทสาทร ชั้นที่ 11 กรุงเทพฯ บด.018 (มรกต)	0.695	ลบ.	ฝบอ. 2 เม.ย.62		ฝบอ. 14 พ.ค.62 0.4825 ลบ	พรบ.01-11/2562 ลว. 29 พ.ค. 62			
	5. ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์ใหม่ทดแทน อาคาร 3 สนง. กรุงเทพฯ บด. 037 (ปัญชสิทธิ์)	1.95	ลบ.	ฝบอ. 13 พ.ค.62		ฝบอ. 10 มิ.ย.62 1.05 ลบ.	พรบ.02-34/62 ลว. 23 ก.ค.62			
	6. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร 2 สนง. บด.2-006 (วิทยา)	4.93	ลบ.	ชธส.บท. 7 มิ.ย.62		ชธส.บท. 15 ก.ค.62 4.11 ลบ.	พรบ.02-42/62 ลว. 13 ส.ค.62			
7. ปป.ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้สำนักราชดำเนิน กรุงเทพฯ บด. 007 (ปัญชสิทธิ์)	0.86	ลบ.	ฝบอ. 29 พ.ค.62		ฝบอ. 19 มิ.ย.62 0.73 ลบ	พรบ. 01-18/62 ลว. 15 ก.ค.62	45 วัน			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
		8. ปป.ซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99) พรบ.2-บค.002 (สิริภัทร)		6.8740 ลบ.	ชธส.บพ. 15 พ.ย.62				
		9. จ้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 17 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ บค.041 (มรกต)		1.18 ลบ.	ฝบอ. 12 มิ.ย.62		ฝบอ. 11 ก.ค.62 0.82 ลบ.	พรบ.01-20/62 ลว. 9 ส.ค.62	
		10. จ้าง ปป. อาคาร 10 ชั้น 10-11 สนญ. บค.015 (มรกต)		0.53 ลบ.	ฝบอ. 16 ส.ค.62		ฝบอ. 5 ก.ย.62 0.45 ลบ.	พรบ.01-33/62 ลว. 20 ต.ค.62	
		11. จ้าง ปป.พท.อาคารแอทสพทฯ ชั้น 12-13 และ 18 บค.2-018 (มรกต)		2.89 ลบ.	ชธส.บพ. 9 ต.ค.62		ชธส.บพ. 1 พ.ย.62 2.64 ลบ.	พรบ.01-40/2562 ลว. 22 พ.ย.62	
		12. ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน สำนักงานใหญ่ พรบ. 1-บค.056 (วาทีศ)		1.2755 ลบ.	ฝบรก. 19 พ.ย.62				
		13. จ้างปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ พรบ.2-บค.019 (สิริภัทร)		1.1020 ลบ.	ฝบอ. 22 พ.ย.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ส่งมอบภายใน
2.25	โครงการจัดตั้งสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (ต่อเนื่อง)	1. ชื่อครุภัณฑ์หน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ภาพ สำหรับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย พรบ1-ค.027 (เกษตร)		2.0399 ลบ.	ขรต.วส. 14 พ.ค.62		ฟวค. 4 มิ.ย.62 1.8031 ลบ.	พณ.พ.02-33 ลว. 21 มิ.ย.62	30 วัน
2.26	โครงการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อรองรับ การให้บริการข้อมูลลูกค้า		34.0006						

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญา เรียบร้อย	ส่งมอบภายใน
2.27	โครงการ Outsourcing งานบริการเพื่อลด ต้นทุน	1. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs บด.26 (วาทีศ)	40.8150	36.00 ลบ.	อธส. 26 เม.ย.62		รธส.อ.ทส. ปท.อธส. 31 พ.ค.62 34.59 ลบ.	พรบ.03-112/62 ลว. 26 มิ.ย.62	
		2. จ้างพนักงานขับรถ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) บด.11 (มาลี)		25.20 ลบ.	อธส. 10 เม.ย.62		อธส. 4 มิ.ย.52 24.02 ลบ.	พรบ.03-108/62 ลว. 27 มิ.ย.62	
		3. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ประจำศูนย์ควบคุมและบริหาร หนี้ 24 เดือน บด.044 (อรรธรรม)		28.80 ลบ.	อธส. 10 ต.ค.62		นำเสนอขออนุมัติ 2 ธ.ค. 62		
2.28	โครงการ API Management	1. ซื้่ออุปกรณ์ Firewall สำหรับ API Management พณ.ป.064 (เพชร)	6.2172	6.22 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ต.ค.62		อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำรายงานผล		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
3	งานสนับสนุน 3.1 งานพัฒนากระบวนการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้กับลูกค้าบุคลากรภาครัฐ (E-Receipt) D1904 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้าบุคลากรภาครัฐ	โปรแกรมใช้งานเฉพาะ (Software)	2.5000						
	3.2 งานพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน D1937 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. เข้าใช้บริการ IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG Blockchain) พ.7 (เกษร) 2. เข้าใช้บริการระบบเครื่องมือคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud Base Service) โครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีตกลง ราคา 3. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน L/G พณ.พ.177 (เกษร)	25.0000	4.08 ลบ.	รธส.ลภ. 28 ธ.ค.61		รธส.ลภ. 4 มี.ค.62 4.08 ลบ.	รอทำสัญญา เนื่องจาก ต้องใช้สัญญาของ IBM	
				0.49 ลบ.			ผบธ. 26 ธ.ค.61 0.49 ลบ.	พณ.ต.04-1/62 ลว.21 มี.ค.62	
				18.95 ลบ.	รธส.ลภ. 9 เม.ย.62		รธส.ลภ. 28 พ.ค.62 18.58 ลบ.	พณ.พ.03-90/62 ลว. 10 มี.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
3.3 งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth D1918 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1. จ้างจัดกิจกรรม Business Connectivity Development Program : ASEAN Focus by GSB Infinite Banking สำหรับกลุ่มทายาทสินทรัพย์สูง ประจำปี 2562 พ.246 (วาทิต)	146.4980	4.30 ลบ.	ชธส.กช. 27 พ.ค.62		ชธส.กช. 5 มิ.ย.62 4.30 ลบ.	พณ.พ.1-219/62 ลาว. 7 มิ.ย.62	
			0.2050						
3.4 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดเงินฝาก D1925 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. ชื่อทองคำรูปพรรณ พ.227 (วาทิต)	57.9044	4.00 ลบ.	ชธส.บล. 15 พ.ค.62		ชธส.บล. 21 พ.ค.62 3.22 ลบ.	พณ.พ.02-27/62 ลาว. 11 มิ.ย.62	
			2.0000						
3.5 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ D1934 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝ่ายธุรกิจปริวรรต	ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. ปป.พท.เพื่อเปิดหน่วยให้บริการด้านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 พณ.พ.162 (ปัญญาสิทธิ์) 2. ชื่อและติดตั้งระบบ Remittance Service System พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี พณ.ป.060 (สุรางค์รัตน์)	21.3529	1.33 ลบ.	ฝธป. 29 มิ.ค.62		ฝธป. 22 เม.ย.62 1.31 ลบ.	พณ.พ.01-7/62 10 พ.ค.62	
			14.7556						
			28.24 ลบ.		อธส. 10 ก.ย.62		อธส. 11 พ.ย.62 28.142665 ลบ.	พณ.ป.02-74/62 พณ.ป.03-232/62 29 พ.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		3. จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์และย้ายตำแหน่งที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามเหลี่ยมทองคำ พณ.พ.409 (สิริภัทร) 4. ซื้อจอ MONITOR พร้อมติดตั้ง เพื่อเป็นป้ายประกาศอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Board) จำนวน 360 เครื่อง พณ.ป.066 (วาทีศ) 5. ซื้อเครื่อง Router และอุปกรณ์ Switch สำหรับหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พณ.ส.093 (เกษร)		0.7200 ลบ.	ฟธป. 20 พ.ย.62		อยู่ระหว่างนำเสนอ ขออนุมัติ		
				18.00 ลบ.	รธส.สท. 12 พ.ย.62				
				4.1100 ลบ.	ชธส.ทง. 26 พ.ย.62				
3.6 งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน D1936 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. จ้างพัฒนาระบบ Digital Learning Platform Mobile Application : PLEARN (Wisdom on Mobile) จ.006 (เกษร)	5.0000	5.00 ลบ.	ชธส.พก. 5 ส.ค.62		ชธส.พก. 9 ก.ย. 4.8277	พรบ.03-175 ลว. 27 ก.ย.62	

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
3.7 งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน D1905 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก และฝ่ายระบบงานเพื่อ การบริหาร	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ Omron รองรับบัตร Mastercard ของต่างประเทศ (เกษร) พณ.พ.90</p> <p>2. จ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขบัญชีออนไลน์ ลูกหนี้ที่ธนาคารจ่ายแทน (Loan Advancement) พ.208 (เกษร)</p> <p>3. จ้างพัฒนาระบบ Warning List พณ.ป.047 (สุรางค์รัตน์)</p> <p>4. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการออกบัตรเดบิต Mastercard พณ.พ.245 (สุรางค์รัตน์)</p> <p>5. จ้างพัฒนาระบบงาน TFRS 16 ปณ.ป.048 (ปรารธนา)</p>	348.0000							
			2.99 ลบ.	ชธส.วพ. 8 ก.พ.62		ชธส.วพ. 14 มี.ค.62 2.90 ลบ.	พณ.พ.03-34/62 ลว. 25 มี.ค.62		
			7.09 ลบ.	ชธส.วพ. 29 เม.ย.62		ชธส.วพ. 11 เม.ย.62 6.46 ลบ.	พณ.พ.03-105/62 ลว. 27 มี.ย.62		
			5.46 ลบ.	ชธส.วพ. 14 มี.ย.62		ชธส.วพ. 21 ส.ค.62 2.62 ลบ.	พณ.ป.03-155/62 6 ก.ย.62		
			5.69 ลบ.	ชธส.วพ. 14 มี.ย.62		ชธส.วพ. 4 ก.ค.62 5.57 ลบ.	พณ.พ.03-124/62 ลว. 19 ก.ค.62		
			9.89 ลบ.	ชธส.วพ. 24 มี.ย.62		ชธส.วพ. 3 ก.ย.62 7.90 ลบ.	พณ.ป.03-163 17 ก.ย.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		6. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับบัตร Mastercard พณ.พ.267 (สุรางค์รัตน์)		6.39 ลบ.	ชธส.วพ. 24 มิ.ย.62		ชธส.วพ. 10 ก.ค.62 6.16 ลบ.	พณ.พ.03-130/62 ลว. 23 ก.ค.62	
		7. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor รองรับบัตร Mastercard ของต่างประเทศ พณ.พ.261 (ปรารภนา)		8.64 ลบ.	ชธส.วพ. 20 มิ.ย.62		ชธส.วพ. 11 ก.ค.62 8.64 ลบ.	พณ.พ.03-131/62 ลว. 30 ก.ค.62	
		8. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการให้บริการ PTT Direct Approve พณ.พ.276 (ไกรศรี)		9.00 ลบ.	ชธส.วพ. 10 ก.ค.62		ชธส.วพ. 26 ก.ค.62 8.60 ลบ.	พณ.พ. 03-145/62 ลว.16 ส.ค.62	
		9. จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รองรับการทำรายการบัตร JCB พณ.พ.293 (ปรารภนา)		1.43 ลบ.	ฝรท. 8 ส.ค.62		ฝรท. 2 ก.ย.62 1.38 ลบ.	พณ.พ.03-165/62 ลว.27 ต.ค.62	
		10. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต พณ.พ.295 (เกษร)		4.85 ลบ.	ชธส.วพ. 9 ส.ค.62		ชธส.วพ 9 ก.ย. 4.60 ลบ.	พณ.พ.03-170/62 ลว. 18 ก.ย. 62	
		11. จ้างพัฒนาระบบงาน CBS ให้รองรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR) พณ.พ.306 (ไกรศรี)		8.38 ลบ.	ชธส.วพ. 5 ก.ย.62		ธส.อ.ทส. 19 ก.ย.62 8.39 ลบ.	พณ.พ.03-191/62 ลว. 2 ต.ค.62	
		12. จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพื่อรองรับการทำธุรกรรม e-Commerce ของบัตรเดบิต พณ.พ.319 (เกษร)		5.78 ลบ.	ชธส.วพ. 29 ส.ค.62		ธส.อ.ทส. 20 ก.ย.62 5.70 ลบ.	พณ.พ.03-190/62 ลว. 30 ต.ค.62	
		13. จ้างพัฒนาระบบ ERP-FIS/HRIS และระบบ Web HR จ.16 (สุรางค์รัตน์)		7.77 ลบ.	ชธส.วพ. 16 ต.ค.62				

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
3.8	งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพ ข้อมูลลูกค้า : Enhancing DQS (Data Quality System) D1985 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.0540						
		1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บต.032 (เกษร)	0.65 ลบ.	ฝบช. 28 มี.ค.62		ฝบช. 23 เม.ย.62 0.52 ลบ.	พรบ.02-19/62 ลว 17/5/62		
		2. จ้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูล ลูกค้า: Enhancing DQS (Data Quality System) พณ.พ. 350 (สิริภัทร)	1.05 ลบ.		ฝรั่ง. 30 ต.ค.62		ฝรั่ง. 22 พ.ย.62 1.054 ลบ.	พณ.พ.03-234/62	
3.9	งานยกระดับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ D1966 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7.4900						
		จ้างพัฒนาระบบ TRIA รองรับการใช้งานเข้าถึงข้อมูลลูกค้าใน ลักษณะผิดปกติ/ต้องสงสัย และข้อมูลการจราจร คอมพิวเตอร์ พรบ.1-ค.010 (สุรางค์รัตน์)	7.40 ลบ.	ชธส.ตภ. 23 เม.ย.62		ชธส.ตภ. 28 มี.ย.62 7.27 ลบ.	พรบ. 03-122/62 ลว. 11 ก.ค.62		

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
3.10 งานเพิ่มประสิทธิภาพพระบรึกษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน D1970 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> <u>ฝ่ายบริหารกลาง</u>	<p>ครุภัณฑ์</p> <p>1. ซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสิน พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 2 รายการ (มาลี) บด.7</p> <p>1.1 Analog Camera (33.5602 ลบ.)</p> <p>1.2 IP Network Camera (9.6407 ลบ.)</p> <p>2. ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สำนักงาน/สาขา พร้อมบำรุงรักษา 4 ปี (วาทีศ) บด.6</p>	56.3382	43.20 ลบ.	อธส. 29 มี.ค.62		รธส.อ.ทส. ปท.อธส. ลว.30 พ.ค.62 47.75 ลบ. MA 13.23	พรบ.02-30/62 ลว. 21 มี.ย.62 พรบ.02-31/62 ลว. 20 มี.ย.62		
			19.88 ลบ.	รธส.ปก. 14 มี.ค.62		รธส.ปก 9 พ.ค.62 14.66 ลบ. MA4.70 ลบ.	พรบ.02-28/62 พรบ.03-85/62 ลว. 30 พ.ค.62		
3.11 งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน (TABLET) D1984 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- ซื้อ Tablet แบบที่ 2 สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1,719 เครื่อง</p>	41.8705	41.12 ลบ.	อธส. 8 ก.ค.62		อธส.อนุมัติ 27 ก.ย.62			

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2562 (ล้านบาท)	สถานะงาน					ส่งมอบภายใน
				อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เห็นชอบ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
3.12	งานยกระดับการจัดการข้อมูลสายงานนโยบายฯ D1921 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.3906						
3.13	งานวิจัยเศรษฐกิจ D1924	1. จ้างที่ปรึกษาประเมินทักษะทางการเงินและการออมของ ลูกค้ำ พ.214 (อรรธรณ)	28.7172	6.82 ลบ.	ชธส.วบ. 7 พ.ค.62		ชธส.วบ. 6 มิ.ย.62 6.34 ลบ.	พณ.พ.03-101/62 ลว. 21 มิ.ย.62	